Comparison Technologies Multifunctional Building Construction Site by Jaša, Marek
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 








Srovnání technologií hrubé stavby polyfunkčního domu 







Student:  Bc. Marek Jaša 




  Diplomová práce 
 
 




























Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 
vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  
 
V Ostravě dne 30. 11. 2015  
 podpis studenta 




 byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo. 
 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB - TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3). 
 souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 
VŠB - TUO. 
 bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 









V Ostravě dne 30. 11. 2015  
 podpis studenta 




Název práce: Srovnání technologií hrubé stavby polyfunkčního domu 
Student: Bc. Marek Jaša 
Vedoucí práce: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 
Počet stran: 116 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 
Zadáním této diplomové práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby 
Polyfunkčního domu v Ostravě-Svinově, včetně vypracování technologických postupů, 
harmonogramů a rozpočtů variantních řešení provádění hrubé stavby domu. 
Polyfunkční dům je členěn do čtyř nadzemních podlaží, kde v prvním nadzemním 
podlaží se nachází kavárna včetně potřebného zázemí, prostory využitelné k prodeji zboží 
koncovým zákazníkům a společné prostory bytových jednotek. V druhém až čtvrtém 
nadzemním podlaží se nacházejí bytové jednotky. 
Výsledkem práce pak bude srovnání variant hlediska časové náročnosti provedení 
hrubé stavby a podle ceny dané technologie. Diplomová práce je vypracována dle platných 
norem a předpisů. 
 
Klíčová slova: polyfunkční dům, technologický postup, hrubá stavba 
  




Topic: Comparison Technologies Multifunctional Building Construction Site 
Student: Bc. Marek Jaša 
Supervisor: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 
Number of pages: 116 
VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering 
Entering of this thesis is to preparation of the documentation for construction building 
Multifunctional house in Ostrava-Svinov, including preparation  of the technological 
processes, time schedules and costing of the variant solution of construction site. 
Multifunctional house is divided into the four floors above ground, when in the first 
above ground floor is coffee house including  the necessary facilities, retail premises and 
common spaces for residential units. In the second to fourth floor are located residential units. 
The main goal of this thesis is to compare variants of the time schedules and costings 
of the selected technology. Master thesis is prepared in accordance with applicable standarts 
and regulations. 
 
Key words: multifunctional house, technological proces, construction site  




1. ÚVOD ............................................................................................................................... 13 
2. STAVEBNÍ ČÁST ............................................................................................................ 15 
2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ......................................................................................... 16 
A. Průvodní zpráva .............................................................................................. 17 
A.1. Identifikační údaje ............................................................................ 17 
A.2. Seznam vstupních podkladů ............................................................. 18 
A.3. Údaje o území .................................................................................. 19 
A.4. Údaje o stavbě .................................................................................. 20 
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ..... 23 
B. Souhrnná technická zpráva ............................................................................. 24 
B.1. Popis území stavby ........................................................................... 24 
B.2. Celkový popis stavby ....................................................................... 26 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu ............................................. 30 
B.4. Dopravní řešení ................................................................................ 31 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................. 31 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .................... 31 
B.7. Ochrana obyvatelstva ....................................................................... 32 
B.8. Zásady organizace výstavby ............................................................ 32 
C. Situační výkresy ............................................................................................. 37 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení .................. 38 
D.1. Dokumentace stavebního objektu .................................................... 38 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení ........................................... 38 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení ................................................. 38 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení ................................................. 45 
D.1.4. Technika prostředí staveb ..................................................... 46 
E. Dokladová část ............................................................................................... 48 
3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST ............................................................................................. 49 
3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ............................................. 50 
3.1.1. Identifikační údaje stavby .............................................................................. 51 
3.1.2. Popis objektu .................................................................................................. 51 
3.1.3. Informace o rozsahu a stavu staveniště .......................................................... 52 
  Diplomová práce 
 
 
3.1.3.1. Rozsah staveniště ............................................................................. 52 
3.1.3.2. Popis staveniště ................................................................................ 52 
3.1.3.3. Hygienické zařízení staveniště ......................................................... 53 
3.1.3.4. Mechanizace ..................................................................................... 53 
3.1.4. Zásobování materiálem .................................................................................. 54 
3.1.5. Skladování materiálu ...................................................................................... 55 
3.1.6. Napojení staveniště na inženýrské sítě ........................................................... 56 
3.1.6.1. Napojení na elektrické napětí ........................................................... 56 
3.1.6.2. Napojení na vodovodní přípojku ...................................................... 57 
3.1.6.3. Napojení na kanalizaci ..................................................................... 58 
3.1.7. Ochrana životního prostředí ........................................................................... 58 
3.1.8. Stanovení podmínek provádění stavby z hlediska BOZP .............................. 59 
3.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÉHO ŽB SKELETU 
S VÝPLŇOVÝM ZDIVEM .................................................................................... 60 
3.2.1. Úvod ............................................................................................................... 61 
3.2.2. Obsah dodávky ............................................................................................... 61 
3.2.3. Materiál .......................................................................................................... 61 
3.2.4. ŽB monolitické sloupy ................................................................................... 62 
3.2.4.1. Bednění sloupů ................................................................................. 62 
3.2.4.2. Armování ......................................................................................... 65 
3.2.4.3. Betonáž ............................................................................................. 67 
3.2.4.4. Odbednění sloupů ............................................................................ 68 
3.2.4.5. Ošetřování ........................................................................................ 69 
3.2.5. ŽB monolitické průvlaky a stropní deska ...................................................... 69 
3.2.5.1. Bednění ............................................................................................ 69 
3.2.5.2. Armování ......................................................................................... 73 
3.2.5.3. Betonáž ............................................................................................. 74 
3.2.5.4. Odbednění ........................................................................................ 76 
3.2.5.5. Ošetřování ........................................................................................ 77 
3.2.6. Výplňové zdivo .............................................................................................. 77 
3.2.6.1. Pracovní podmínky .......................................................................... 78 
3.2.6.2. Technologický postup ...................................................................... 78 
3.2.7. Jakost a kontrola ............................................................................................. 82 
3.2.7.1. Vstupní kontrola ............................................................................... 82 
  Diplomová práce 
 
 
3.2.7.2. Mezioperační kontrola ..................................................................... 82 
3.2.7.3. Výstupní kontrola ............................................................................. 83 
3.2.8. BOZP .............................................................................................................. 83 
3.2.8.1. Základní předpisy týkající se BOZP ................................................ 83 
3.3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ......... 85 
3.3.1. Úvod ............................................................................................................... 86 
3.3.2. Materiál .......................................................................................................... 86 
3.3.3. Obsah dodávky ............................................................................................... 87 
3.3.4. Obvodové nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo .................................................. 87 
3.3.4.1. Pracovní podmínky .......................................................................... 88 
3.3.4.2. Technologický postup ...................................................................... 88 
3.3.5. ŽB věnec ........................................................................................................ 92 
3.3.5.1. Věncovky Porotherm VT 8 Profi ..................................................... 92 
3.3.5.2. ŽB ztužující věnec............................................................................ 93 
3.3.6. ŽB monolitická deska ..................................................................................... 94 
3.3.6.1. Bednění ............................................................................................ 94 
3.3.6.2. Armování ......................................................................................... 96 
3.3.6.3. Betonáž ............................................................................................. 98 
3.3.6.4. Odbednění ...................................................................................... 100 
3.3.6.5. Ošetřování ...................................................................................... 100 
3.3.7. Jakost a kontrola ........................................................................................... 100 
3.3.7.1. Vstupní kontrola ............................................................................. 101 
3.3.7.2. Mezioperační kontrola ................................................................... 101 
3.3.7.3. Výstupní kontrola ........................................................................... 101 
3.3.8. BOZP ............................................................................................................ 101 
3.3.8.1. Základní předpisy týkající se BOZP .............................................. 102 
3.4. ČASOVÝ HARMONOGRAM ............................................................................. 103 
3.4.1. Časový harmonogram provádění monolitického ŽB skeletu s výplňovým 
zdivem .......................................................................................................... 104 
3.4.2. Časový harmonogram provádění zděných konstrukcí ................................. 105 
3.5. ROZPOČET ........................................................................................................... 106 
3.5.1. Rozpočet provádění monolitického ŽB skeletu s výplňovým zdivem ......... 107 
3.5.2. Rozpočet provádění zděných konstrukcí ...................................................... 108 
3.6. SROVNÁNÍ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ ..................................................... 109 
  Diplomová práce 
 
 
3.6.1. Časové srovnání vybraných technologií ...................................................... 110 
3.6.1.1. Nosný železobetonový skelet s výplňovým zdivem ...................... 110 
3.6.1.2. Nosná konstrukce zděná, Porotherm 30 Profi ................................ 110 
3.6.1.3. Grafické znázornění ....................................................................... 110 
3.6.2. Cenové srovnání vybraných technologií ...................................................... 111 
3.6.2.1. Nosný železobetonový skelet s výplňovým zdivem ...................... 111 
3.6.2.2. Nosná konstrukce zděná, Porotherm 30 Profi ................................ 111 
3.6.2.3. Grafické znázornění ....................................................................... 111 
4. ZÁVĚR ........................................................................................................................... 112 
Poděkování ................................................................................................... 114 
Seznam použitých zákonů, vyhlášek a norem .............................................. 115 
Seznam použité literatury ............................................................................. 116 
Seznam internetových zdrojů ....................................................................... 116 
Seznam použitého softwaru ......................................................................... 116 
Seznam příloh ............................................................................................... 116 
 
  
  Diplomová práce 
 
 
Seznam použitého značení: 
NV nařízení vlády 
DPS dokumentace pro provádění stavby 
NP nadzemní podlaží 
ul. ulice 
m metr 
kat. úz. katastrální území 
kat. úř. katastrální úřad 
č.j. číslo jednací 
Sb. sbírky 
ZS zařízení staveniště 
PD projektová dokumentace 
TDS technický dozor stavebníka 
ZTP závazné technologické předpisy 
SD stavební deník 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
ŽB železobeton 
Viz více 





EPS expandovaný polystyren 
XPS extrudovaný polystyren 
U součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
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Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby a 
vypracování technologických postupů variantních řešení hrubé stavby. Jako varianty řešení 
byly vybrány monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem a zděný systém. 
Tato práce obsahuje textovou a výkresovou část. Textovou část tvoří úvod, ve kterém 
jsou vypsány základní informace, které ovlivňují řešení stavby. Dále se v textové části 
nachází průvodní a souhrnná technická zpráva, obsahující architektonické a stavebně 
technologické řešení dotčeného objektu. Nedílnou součástí textové části této práce jsou 
technologické postupy vybraných variantních řešení technologií výstavby hrubé stavby 
objektu. 
Technologický postup provádění hrubé stavby jednotlivých variantních řešení bude 
zpracován od provedení krycí vrstvy hydroizolace spodní stavby po dokončení hrubé stavby 
1.NP. 
Zájmová stavba je polyfunkční dům v městské části Ostrava-Svinov, na ul. 
Stanislavského. Maximální rozměry stavby jsou 22,5x22,5 m. Stavba je členěna do čtyř 
nadzemních podlaží, kde v 1.NP se nachází kavárna s potřebným zázemím, prostory 
využitelné k prodeji výrobků a společné prostory pro bytové jednotky. Ve druhém až čtvrtém 
podlaží se nacházejí bytové jednotky. Celkem je v objektu 15 bytů, to je 5 bytů na jedno 
patro. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou.  
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A. Průvodní zpráva 
 
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby: 
Polyfunkční dům Ostrava-Svinov 
b) Místo stavby: 
ul. Stanislavského, Ostrava-Svinov, 708 00, kat. úz. Ostrava-Svinov (715506), 
dotčené pozemky 253/1, 253/5, 241 kat. úř. Ostrava-Svinov 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba): 
Harmonie Ve Vilách s.r.o. 
IČO 285 977 61 
Brtnická 2388/72, 586 01, Jihlava 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 
osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla: 
Bc. Marek Jaša 
IČO 111 222 33 
Jugoslávská 2983/16 
 Ostrava-Zábřeh, 700 30 
a) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 
Bc. Marek Jaša 
číslo autorizace: 1101234 
obor autorizace: TP00 (autorizovaný technik v oboru pozemní stavby) 
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b) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace: 
Není součástí této práce 
 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 
Stavbu povolil Úřad městského obvodu Svinov – Stavební úřad, č.j. MOS-S 20015/15 
ze dne 31.5.2015 (nabytí právní moci 1.7.2015) 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
c) další podklady: 
Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Územní plán města Ostravy 
Katastrální mapa 1:1000 
Fotodokumentace 
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A.3. Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Výstavba polyfunkčního objektu bude probíhat na ploše pozemků č. 253/1, 253/5 a 
241 kat. úř. Ostrava-Svinov, ul. Stanislavského. Rozsah upravovaného území a stavby je 
patrný z výkresu situace stavby, který je součástí výkresové části. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památkové 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Stavební parcely nepodléhají žádné zvláštní ochraně území. 
c) údaje o odtokových poměrech: 
Srážkové vody budou ze střechy objektu odváděny vnitřním odvodňovacím systémem 
do přípojky kanalizace, která bude zaústěna do stávající kanalizační sítě. Okolní zpevněné 
plochy pak budou odvodňovány systémem odvodňovacích kanálů napojených na přípojku 
kanalizace, která bude taktéž napojena na stávající kanalizační síť. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
Dle schváleného územního plánu města Ostravy ze dne 21.5.2014 se dotčené pozemky 
nacházejí v zastavitelném území, určeném pro bydlení v bytových domech.  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací: 
Polyfunkční objekt dle územního plánu města Ostravy ze dne 21.5.2014 může být 
vystavěn i v území určeném pro bydlení v bytových domech a to za splnění daných 
podmínek:  
 občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) přesahující 2 000 m2 zastavěné 
plochy, maximálně však do 3 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace 
občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících 
budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 3000 m2) např.: 
  Diplomová práce 
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zařízení obchodu, služeb, veřejné správy, administrativní, vzdělávací, 
ubytovací, sociální, sportovní a volnočasová, společenská, kulturní, církevní, z 
toho zastavěná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000m2 [7] 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Návrh stavby dodržuje obecné požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. Vyhláška o 
obecných požadavcích na využívání území. Tyto požadavky jsou zpracovány v projektové 
dokumentaci. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Návrh stavby dodržuje požadavky určené v rozhodnutí o umístění stavby a požadavky 
dotčených orgánů státní správy. Tyto požadavky jsou zpracovány v projektové dokumentaci. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba objektu není podmíněna udělením žádných výjimek či úlevových řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Stavba objektu není podmíněna žádnými souvisejícími ani podmiňujícími investicemi. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
Pozemky dotčené výstavbou polyfunkčního objektu jsou č. 253/1, 253/5 a 241 kat. úř. 
Ostrava-Svinov, kat. úz. Ostrava-Svinov (715506). Celková výměra dotčených pozemků je 
2 446 m2. Dle katastru nemovitostí jde o pozemky se způsobem využití jiná plocha. 
 
A.4. Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby: 
Stavba je koncipována jako polyfunkční dům, obsahující funkci občanské vybavenosti 
(kavárna, obchodní prostory) a funkci bydlení (bytové jednotky). 
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c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Stavba je koncipována jako trvalá. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 
apod.): 
Stavba polyfunkčního objektu nespadá pod žádné ochranné předpisy. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Návrh stavby dodržuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a také vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů2): 
Návrh stavby dodržuje požadavky určené v rozhodnutí o umístění stavby a požadavky 
dotčených orgánů státní správy. Tyto požadavky jsou zpracovány v projektové dokumentaci. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba objektu není omezena udělením žádných výjimek či úlevových řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.): 
Zastavěná plocha: 457,34 m2 
Obestavěný prostor: 5677,606 m2 
Užitná plocha: 1555,38 m2 
Počet bytových jednotek 15x 
- 12x byt 2+1 71,03 m2 + 7,97 m2 (balkón) 
- 3x byt 1+kk 47,16 m2 
Plocha kavárny: 57,42 m2 
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Plocha prodejních prostor: 74,55 m2 
Plocha pozemku: 2446 m
2
 
Plocha zpevněných ploch: 945,47 m2 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.): 
Veškeré potřeby a spotřeby médií a hmot jsou promítnuty do návrhu přípojek 
inženýrských sítí. Dešťová voda bude odváděna jak z objektu, tak z okolních zpevněných 
ploch pomocí nově zbudované kanalizační přípojky do stávající kanalizace. Svoz a odstranění 
komunálního odpadu včetně sběru, svozu a recyklace tříděných složek komunálního odpadu 
vzniklého činností domu bude zajištěno smluvně odbornou firmou. Energetická náročnost 
budovy není součástí této práce. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy): 
Trvání výstavby polyfunkčního objektu je plánováno na 24 měsíců.  
Stavbu lze rozdělit do několika etap:  
- zařízení staveniště 
- zemní práce 
- základové konstrukce 
- nosný skelet 1.NP + stropní konstrukce 
- zdění 1.NP 
- nosné konstrukce navazujících nadzemních pater + stropní konstrukce 
- příčky 2.NP-4.NP 
- zateplení obálky budovy, dokončovací úpravy interiéru 
- terénní úpravy, zpevněné plochy 
- sadové úpravy, odstranění ZS 
k) orientační náklady stavby: 
Dle cenových ukazatelů RTS, a.s. je cena orientačně stanovena na 28 609 456,63 Kč. 
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je dělena do několika stavebních objektů: 
- SO1-Polyfunkční objekt 
- SO2-Zpevněné plochy 
- SO3-Vodovodní přípojka 
- SO4-Přípojka NN 
- SO5-Přípojka plynu 
- SO6-Kanalizace 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební pozemek se nachází v městské části Svinov, nedaleko vlakového nádraží na 
ul. Stanislavského. V katastru pozemků jsou zapsány pod čísly 253/1, 253/5 a 241 kat. úř. 
Ostrava-Svinov, kat. úz. Ostrava-Svinov (715506). Celková výměra dotčených pozemků je 
2 446 m2. Dle katastru nemovitostí jde o pozemky se způsobem využití jiná plocha. 
V územním plánu města Ostravy jsou pozemky zapsány jako zastavitelné území, území pro 
bydlení v bytových domech. Za splnění určitých podmínek lze v této oblasti vystavět 
polyfunkční objekt. Okolní zástavba se skládá z cihlových, bytových domů a zástavby 
rodinných domů. 
Stavební pozemek je přístupný z přilehlé komunikace na ul. Stanislavského. Pozemek 
je rovinatý, zatravněný s občasným výskytem náletové zeleně. 
Napojení stavby na inženýrské sítě bude řešeno novými přípojkami na stávající vedení 
těchto sítí. 
Stavební pozemek bude v průběhu výstavby zabezpečen mobilním oplocením a to 
z důvodu ochrany a bezpečnosti obyvatel a ochrany materiálu a strojů stavby. Zaměstnanci na 
stavbě budou dbát na úklid a čistotu přilehlé komunikace.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
Po prohlídce a pořízení fotodokumentace stávajícího stavu pozemku bylo provedeno 
měření radonového indexu. Poté byl proveden hydrogeologický průzkum. Na základě těchto 
průzkumů bylo zjištěno, že radonový index pozemku je nízký, na hladinu podzemní vody 
nebylo naraženo.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. Jediná 
bezpečnostní pásma v okolí stavby jsou ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Při 
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stavbě nových přípojek inženýrských sítí budou dodrženy limity dané správci jednotlivých 
inženýrských sítí. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
Stavba nemá žádné vlivy na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí není třeba nad 
rámec ochrany staveniště (oplocení staveniště atd.). Stavba svými rozměry ani charakterem 
nemá žádný vliv na odtokové poměry v území. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
V rámci přípravy staveniště dojde k odstranění náletové zeleně v ploše stavebního 
pozemku. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
Maximální plocha záboru zemědělského půdního fondu je patrná ze 
situačního výkresu, který je součástí PD. Sejmutá zemědělská půda bude odvezena na 
deponii, kde bude uskladněna až do jejího dalšího využití na terénní úpravy. Stavba 
nezasahuje do pozemků k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu): 
Stavební pozemek je přístupný z přilehlé komunikace na ul. Stanislavského. Napojení 
stavby na inženýrské sítě bude řešeno novými přípojkami na stávající vedení těchto sítí. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Trvání výstavby polyfunkčního objektu je plánováno na 24 měsíců. Stavba není 
omezena udělením žádných výjimek či úlevových řešení. 
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B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude užívána jako polyfunkční dům. Stavba je členěna do čtyř nadzemních 
podlaží, kde v 1.NP se nachází kavárna s potřebným zázemím, prostory využitelné k prodeji 
výrobků a společné prostory pro bytové jednotky. Ve druhém až čtvrtém podlaží se nacházejí 
bytové jednotky. Celkem je v objektu 15 bytů. V rámci výstavby polyfunkčního domu bude 
postavena také parkovací plocha. 
Plocha kavárny: 57,42 m2 
Plocha prodejních prostor: 74,55 m2 
Bytové jednotky: 12x byt 2+1 71,03 m2 
 3x byt 1+kk 47,16 m
2
 
Zastavěná plocha: 457,34 m2 
Obestavěný prostor: 5677,606 m3 
Užitná plocha: 1555,36 m2 
Plocha pozemku: 2446 m
2
 
Plocha zpevněných ploch: 945,47 m2 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Stavba se nachází na pozemcích č. 253/1, 253/5 a 241 kat. úř. Ostrava-Svinov, kat. úz. 
Ostrava-Svinov (715506). Tyto pozemky se nachází v zastavitelném území, území pro 
výstavbu bydlení v bytových domech. 
Umístění stavby na pozemku je koncipováno tak, aby stavba odclonila místní 
komunikaci od nově vzniklého prostoru pro využití dětí a mládeže. Umístění stavby je také 
zvoleno tak, aby k ní byl co nejlepší přístup z nově vzniklé parkovací plochy, která přilehá 
k objektu polyfunkčního domu. Daný objekt tvoří uliční čáru v nezastavěném prostoru ul. 
Stanislavského. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 
Objekt polyfunkčního domu má tvar čtverce o straně délky 22,5 m. Tento tvar vznikl 
složením modulů, kde jednotlivé moduly mají osové vzdálenosti sloupů 7,3x7,3 m. 
V prostoru vstupu do obytné části polyfunkčního domu je záměrně vynechán jeden modul, 
díky kterému jsme dosáhli oddělení funkcí domu nejen stavebně ale také pohledově. Díky 
vynechanému modulu při vstupu do objektu jsou občané vcházející do domu chráněni proti 
povětrnostním podmínkám. Vstupy do kavárny, prodejních prostor a bytové části jsou řešeny 
jako samostatné vstupy, přes které bude probíhat také zásobování těchto provozů. Vstup do 
části, kde se nachází kavárna je pak ze strany jihozápadní, vstup do prodejny a do bytové části 
se nachází na čelní fasádě, která tvoří severozápadní část objektu. Ze stran objektu pak 
vystupují balkóny jednotlivých bytových jednotek. 
Barevnost fasády bude kombinovat vzory původní zástavby v kombinaci s moderním 
pojetím výstavby a prostorové ztvárnění objektu. Fasáda objektu je navržena v šedé barvě 
v kombinaci s lícovými obkladovými pásky CRH Luna RF.  
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Pozemek bude přístupný z ul. Stanislavského nově zbudovaným sjezdem. Vedle 
navrhovaného objektu bude dostatečný počet parkovacích míst. Hlavní vstup do objektu je 
umístěn ze strany ulice Stanislavského, přístupný po nově zbudovaném chodníku pro pěší. Ze 
strany jihozápadní bude samostatný vstup do kavárny, ze strany od ulice Stanislavského pak 
bude umístěn také vchod do prodejních prostor. Zásobování kavárny a prodejních prostor 
bude probíhat skrze hlavní vstupy do těchto prostor. 
Vstupy do jednotlivých bytových jednotek jsou přístupné ze schodišťového traktu, kde 
se také nachází výtah KONE EcoSpaceTM. V každém podlaží se pak nachází 5 bytových 
jednotek.   
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Hlavní vstupy do obytné části, části kavárenské i do části prodejní jsou řešené jako 
bezbariérové dle platné vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby.  
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
Novostavba polyfunkčního domu je koncipována jako čtyřpodlažní s parkováním na 
přilehlé parkovací ploše. 
Objekt má tvar čtverce s vybranou částí při vstupu s maximálními rozměry 
22,5x22,5 m.  
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Konstrukční systém 1.NP je navržen jako ŽB monolitická konstrukce s výplňovým 
zdivem systému Porotherm. Konstrukční systém navazujících podlaží je navržen jako zděný 
systém systému Porotherm. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním systémem ETICS 
DETHERM s EPS 70 F (G) a povrchovou úpravou minerální silikátovou omítkou. Pro výplně 
stavebních otvorů byly zvoleny hliníkové okna Schüco. 
Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou se stejnou výškou střešních rovin u 
atiky. Skladba střešního pláště je zvolena ve skladbě dle firmy DEK, DEKROOF 03, s hlavní 
vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů a spádovou vrstvou tvořenou tepelnou 
izolací. 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Statická únosnost stavebních materiálů užitých při výstavbě je garantována výrobcem 
systému. Užité konstrukce byly navrženy a posouzeny statickým výpočtem. 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení: 
Pro přepravu osob je v objektu umístěn výtah od firmy KONE EcospaceTM s nosností 
630 kg a rozměry kabiny 1100x1400 mm. Dále je v objektu nainstalována vzduchotechnika 
zajišťující výměn vzduchu v prostoru kavárny a prodejní části. 
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b) výčet technických a technologických zařízení: 
Výtah KONE EcospaceTM s nosností 630 kg a rozměry kabiny 1100x1400 mm 
Vzduchotechnika (návrh není součástí této diplomové práce) 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Zpracována samostatná požárně technická zpráva se všemi náležitostmi a v souladu 
s platnými zákony a normami. Veškeré požadavky vyplývající z této zprávy byly zapracovány 
do projektové dokumentace. (není součástí této diplomové práce) 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko 
k požárně bezpečnostnímu řešení stavby.  
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Návrhy skladeb konstrukcí byly zpracovány dle platných norem a požadavků na tyto 
konstrukce. 
b) energetická náročnost stavby 
K projektu byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy energetickým 
specialistou. (není součástí této diplomové práce) 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
(není součástí této diplomové práce) 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
Větrání části kavárenské a pro prodej je řešeno nuceně soustavou klimatizačních 
jednotek. Větrání obytné části je pak řešeno přirozeným větráním (otevíravé okna). 
Objekt je napojen na rozvodné sítě města Ostravy. 
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Denní osvětlení a oslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami. Umělé 
osvětlení pak jednotlivými svítidly dle projektu elektroinstalace. 
Objekt je napojen na kanalizační síť města Ostravy. 
Svoz a odstranění komunálního odpadu včetně sběru, svozu a recyklace tříděných 
složek komunálního odpadu vzniklého činností domu bude zajištěno smluvně odbornou 
firmou. 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Radonový index pozemku je malý, není třeba navrhovat speciální konstrukci proti 
pronikání radonu z podloží. Ochrana zajištěna skladbou podlahy na terénu. 
b) ochrana před bludnými proudy: 
V dané lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
V dané lokalitě se nepředpokládá vznik technické seizmicity. Ochrana se nenavrhuje. 
d) ochrana před hlukem: 
Do budoucna nepředpokládáme zvýšené hodnoty hluku v dané lokalitě. Dle 
schváleného územního plánu bude probíhat výstavba objektů stejného nebo podobného 
charakteru. Zvláštní ochrana proti hluku tedy není navržena. 
e) protipovodňová opatření: 
Území se nenachází v povodňovém území. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Připojení na sítě technické infrastruktury bude provedeno vybudováním nových 
přípojek na stávající sítě. Viz. Koordinační situace obsažená ve výkresové dokumentaci. 
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B.4. Dopravní řešení 
Přístup a příjezd k objektu je řešený z ul. Stanislavského vybudováním sjezdu a 
nových komunikačních ploch pro pěší podél této ulice. Na tyto komunikace budou navazovat 
odstavné plochy. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Veškeré nezastavěné plochy budou v rámci dokončovacích prací zatravněny. Za 
objektem bude vybudovaná parková plocha s dětským hřištěm. 
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Jedná se o polyfunkční objekt s hlavní funkcí bydlení, který svým provozem nebude 
mít podstatný negativní vliv na životní prostředí. V ploše dotčené výstavbou bude sejmuta 
vrstva ornice v tl. 300 mm. Ornice bude zpětně použita k terénním úpravám po výstavbě 
objektu. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině: 
Stavba polyfunkčního objektu nemá negativní vlivy na přírodu a krajinu. V místě 
dotčeném výstavbou se nenachází vzrostlé stromy, není tedy nutné uvažovat o opatření na 
ochranu dřevin. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
V místě dotčeném stavbou polyfunkčního objektu se nenachází žádné chráněné území 
Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA: 
Záměr výstavby polyfunkčního domu nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržená žádná ochranná či bezpečnostní pásma. Omezení ani žádná další 
ochrana podle jiných právních předpisů není vyžadována. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Řešením, charakterem ani umístěním stavby nebude dotčena ani omezena stávající 
doprava na místní komunikaci ani pohyb osob. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Veškeré potřeby a spotřeby médií a hmot jsou promítnuty do návrhu přípojek 
inženýrských sítí. Dešťová voda bude odváděna jak z objektu, tak z okolních zpevněných 
ploch pomocí nově zbudované kanalizační přípojky do stávající kanalizace. Svoz a odstranění 
komunálního odpadu včetně sběru, svozu a recyklace tříděných složek komunálního odpadu 
vzniklého činností domu bude zajištěno smluvně odbornou firmou. Energetická náročnost 
budovy není součástí této práce. 
b) odvodnění staveniště: 
Staveniště bude napojeno na stávající kanalizaci ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. 
v ulici Stanislavského. Na kanalizaci bude napojena sanitární buňka a systém odvodnění 
staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Vjezd na staveniště bude z ulice Stanislavského a to branou, tvořenou mobilním 
oplocením přidáním pantu a kolečka pro lepší manipulaci. Oplocení bude po celé délce 
opatřeno cedulkami „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“, u brány bude umístěna svislá 
dopravní značka B1 Zákaz vjezdu všech vozidel + E 12 Dodatková tabulka (MIMO 
VOZIDLA STAVBY). 
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Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické energie nově zřízenou přípojkou na 
stávající podzemní vedení nízkého napětí ve vlastnictví společnosti ČEZ a.s. na ulici 
Stanislavského. Rozvody po staveništi budou řešeny pomocí staveništních rozvaděčů. První 
rozvaděč za nově zbudovanou přípojkou bude opatřen elektroměrem. Zbylé rozvaděče již 
nemusí být s elektroměrem. 
Staveniště bude napojeno na vodovodní vedení ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. 
v ulici Stanislavského. Na konci staveništní přípojky bude osazen vodoměr. Na vodovodní 
přípojku bude napojena sanitární buňka a další rozvody vody na staveništi.  
Maximální denní potřeba vody na staveništi byla vypočítána na počet pracovníků na 
nejsilnější směně.  
Staveniště bude napojeno na stávající kanalizaci ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. 
v ulici Stanislavského. Na kanalizaci bude napojena sanitární buňka a systém odvodnění 
staveniště. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba nemá žádné vlivy na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí není třeba nad 
rámec ochrany staveniště (oplocení staveniště atd.). Stavba svými rozměry ani charakterem 
nemá žádný vliv na odtokové poměry v území. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
Stavební pozemek bude v průběhu výstavby zabezpečen mobilním oplocením a to 
z důvodu ochrany a bezpečnosti obyvatel a ochrany materiálu a strojů stavby. Zaměstnanci na 
stavbě budou dbát na úklid a čistotu přilehlé komunikace. Dále budou provedena opatření 
proti hluku, prašnosti a k zamezení vynášení nečistot z místa stavby. 
V rámci přípravy staveniště dojde k odstranění náletové zeleně v ploše stavebního 
pozemku. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
Veškeré odehrávající se práce, včetně skladování materiálů, zařízení staveniště se bude 
odehrávat pouze v ploše pozemků stavebníka, parcely č. 253/1, 253/5 a 241 kat. úř. Ostrava-
Svinov, kat. úz. Ostrava-Svinov (715506). 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
S odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Za nakládání s odpady je zodpovědný každý z dodavatelů.  
V rámci výstavby může vzniknout následující odpad, zatřízení provedeno dle předpisu 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů. 
 17 01 02 Cihly – zdivo užívané na stavbě 
 17 02 01 Dřevo – dřevěné fošny, hranoly užité jako pomocné bednění 
 17 02 03 Plasty – plastové potrubí, chráničky, obaly 
 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – zbytky 
hydroizolačních pásů 
 17 04 05 Železo a ocel – oplechování atiky, venkovních parapetů 
 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 – vnitřní rozvody el. energií 
 17 05 04 Zemina neuvedená pod číslem 17 05 03 – zemina z výkopů, úprava 
okolního terénu 
 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 – tepelná 
a zvuková izolace 
 17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 – 
sádrokartonové desky 
 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 – ostatní odpad-úlomky zdiva, omítky, malty, lepidla 
Veškerý odpad je nutno třídit v maximální možné míře. Odpad,  který je možné 
recyklovat bude nabídnut a odvezen k recyklaci. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na stavbě budou probíhat zemní a výkopové práce v obvyklém rozsahu pro objekty 
tohoto typu. Zemina z výkopových prací bude odvezena a uskladněna na deponii. Pro využití 
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při dokončovacích a terénních úpravách bude požadované množství zeminy dovezeno zpět na 
stavbu. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
S odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Za nakládání s odpady je zodpovědný každý z dodavatelů.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů5): 
Při výstavbě objektu je nutné dodržovat základní předpisy týkající se BOZP, jako jsou 
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV 
178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, NV378/2001 Sb. o bližších podmínkách 
pro bezpečné používání strojů, NV 362/2005 Sb. o pracích ve výšce a nad volnou hloubkou, 
NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích při práci na staveništích, zákon č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb. Toto jsou pouze základní právní ustanovení, které je třeba 
dodržovat. Dále je třeba dodržovat opatření pro bezpečnost práce jednotlivých činností. 
Výstavba objektu polyfunkčního domu bude probíhat v rámci subdodávek více 
dodavatelů, tudíž je nutné ustanovit koordinátora BOZP na stavbě. Plán BOZP bude 
k nahlédnutí u stavbyvedoucího. Pověřený pracovník má povinnost proškolit každého 
pracovníka o bezpečnosti na pracovišti, o rozmístění hasících přístrojů na stavbě a dalších 
bezpečnostních opatřeních. Toto proškolení bude stvrzeno podpisem proškolených 
pracovníků do podpisového archu, který bude taktéž uschován po celou dobu výstavby 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou objektu polyfunkčního objektu nebude ovlivněno bezbariérové užívání 
dotčených staveb. Není tedy třeba žádných úprav těchto staveb ani okolí. Řešením, 
charakterem ani umístěním stavby nebude dotčena ani omezena stávající doprava na místní 
komunikaci ani pohyb osob. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Po dobu výstavby budou na ul. Stanislavského umístěny v obou směrech svislá 
dopravní značení „Jiné nebezpečí“ doplněné o dodatkovou tabulku „Pozor, výjezd a vjezd 
vozidel stavby“. Řešení dopravního napojení staveniště na místní komunikaci by nemělo 
výrazně ovlivnit stávající dopravní řešení v dané lokalitě. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby je dohodnuta ve smlouvě o dílo dle zpracovaných časových 
harmonogramů výstavby. Stavba bude realizována v období 24 měsíců.  
Zahájení stavby bude ohlášeno stavebnímu úřadu nejméně 14 dní před zahájením 
prací. 
Stavbu lze rozdělit do několika etap:  
- zařízení staveniště 
- zemní práce 
- základové konstrukce 
- nosný skelet 1.NP + stropní konstrukce 
- zdění 1.NP 
- nosné konstrukce navazujících nadzemních pater + stropní konstrukce 
- příčky 2.NP-4.NP 
- zateplení obálky budovy, dokončovací úpravy interiéru 
- terénní úpravy, zpevněné plochy 
- sadové úpravy, odstranění ZS 
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C. Situační výkresy 
 
Situační výkresy jsou součástí výkresové části této práce 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 
D.1. Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
Objekt polyfunkčního domu má tvar čtverce o straně délky 22,5 m. Tento tvar vznikl 
složením modulů, kde jednotlivé moduly mají osové vzdálenosti sloupů 7,3x7,3 m. 
V prostoru vstupu do obytné části polyfunkčního domu je záměrně vynechán jeden modul, 
díky kterému jsme dosáhli oddělení funkcí domu nejen stavebně ale také pohledově. Díky 
vynechanému modulu při vstupu do objektu jsou občané vcházející do domu chráněni proti 
povětrnostním podmínkám. Vstupy do kavárny, prodejních prostor a bytové části jsou řešeny 
jako samostatné vstupy, přes které bude probíhat také zásobování těchto provozů. Vstup do 
části, kde se nachází kavárna je pak ze strany jihozápadní, vstup do prodejny a do bytové části 
se nachází na čelní fasádě, která tvoří severozápadní část objektu. Ze stran objektu pak 
vystupují balkóny jednotlivých bytových jednotek. 
Barevnost fasády bude kombinovat vzory původní zástavby v kombinaci s moderním 
pojetím výstavby a prostorové ztvárnění objektu. Fasáda objektu je navržena v šedé barvě 
v kombinaci s lícovými obkladovými pásky CRH Luna RF.  
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
Zemní práce 
Na základě provedených inženýrsko-geologických průzkumů řadíme základové 
podmínky do I. geotechnické kategorie. Hladina podzemní vody nebyla při průzkumu 
zjištěna. 
Před zahájením vlastních prací provedeme sejmutí ornice v celé ploše dotčené 
výstavbou v tl. 300 mm. Během dokončovacích prací bude ornice využita pro terénní úpravy 
v okolí domu. Poté budou strojově odtěženy rýhy základových pásů dle schválené PD. 
Podzemní voda 
Při průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Podzení voda tedy nebude mít 
negativní vliv na stavbu.  
 




Výškové osazení objektu do terénu je stanoveno na ±0,000 = 213,880 m.n.m. 
základové konstrukce objektu jsou navržené jako železobetonové pásy z betonu C20/25 
vyztužené ocelovou armaturou. Pásy pod nosnými zdmi jsou šířky 600 mm a výšky 1000 mm. 
Pod pásy bude hutněná štěrkodrť tl. 150 mm, Edef2=20 MPa, Edef2/Edef1 max 2,5. Vrstva 
štěrkodrti tl. 150 mm stejných parametrů bude také pod základovou deskou. Základová deska 
bude železobetonová monolitická z betonu C20/25 vyztužená ocelovou armaturou. Tloušťka 
konstrukce betonové desky bude 200 mm.  
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovým monolitickým skeletem 
z betonu C20/25. Rozměry sloupů jsou 300x300 mm. Komunikační jádro je tvořené 
monolitickými ŽB stěnami tl. 300 mm. Toto jádro má také výztužnou funkci. Jako doplňkové 
svislé konstrukce bylo zvoleno výplňové zdivo z tvárnic Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou 
maltu Porotherm Profi. 
Svislé nosné konstrukce druhého až čtvrtého podlaží jsou tvořeny zděným systémem 
Porotherm z tvárnic Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu Profi. 
Příčky 
Vnitřní příčky jsou tvořeny zděným systémem Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 17,5 
Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Mezibytové příčky jsou pak z tvárnic 
Porotherm 30AKU P D na těžkou cementovou maltu. 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovná konstrukce nad 1.NP je řešena jako ŽB monolitická deska tl. 200 mm 
s průvlaky po okrajích rozměrů 350x300 mm. Beton použitý na konstrukci desky je C20/25. 
Deska je vyztužena ocelovým armováním. 
Konstrukce stropů nad zbývajícími podlažími je pak vytvořena systémem Porotherm 
tl. 250 mm zmonolitněné betonem C16/20.  
 
 




Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou se stejnou výškou střešních rovin u 
atiky. Skladba střešního pláště je zvolena ve skladbě dle firmy DEK, DEKROOF 03, s hlavní 
vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů a spádovou vrstvou tvořenou tepelnou 
izolací. 
Skladba střešního pláště: (ze strany od exteriéru) 
 ELASTEK 40 GRAPHITE tl. 4,5 mm 
 GLASTEK 30 STICKER ULTRA tl. 3 mm 
 Spádové klíny tl. min 350, max 500 mm 
 PUK (INSTA-STICK) - 
 GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
 DEKPRIMER - 
 Panely SPIROLL tl. 250 mm 
Schodiště 
Schodiště v objektu polyfunkčního domu mezi je navrženo jako monolitické ŽB 
tříramenné s dvěma mezipodestami. Schodišťová ramena jsou monoliticky spojena se stropní 
deskou komunikačního jádra. Schodišťové rameno je široké 1200 mm. Po levé straně je 
schodiště osazeno ocelovým lakovaným zábradlím s nerezovým madlem. Na straně druhé je 
nerezové madlo osazené ve výšce 1100 mm nad úrovní schodiště. Barevný odstín zábradlí je 
RAL 7001. Finální podoba pochůzí plochy schodišťových ramen a podest bude tvořena 
obkladem RAKO TAURUS GRANIT barvy 69 Rio Negro. 
Výplně otvorů 
Všechny okna v rámci 1.NP jsou vybrána od výrobce Schüco, hliníková okna. 
Profilový systém Schüco AWS 75.SI dosahuje při konstrukční hloubce 75 mm vysoké 
stability s optimální tepelnou izolací. Okna jsou opatřeny klikou Schüco Design Handle. Ve 
spojení se speciálním sklem dosahují hliníkové profily Schüco AWS 75.SI vysoké 
protihlukové ochrany. Okna z hliníkových profilů Schüco AWS 75.SI jsou standardně 
dodávány s dvojitým dorazovým těsněním zajišťujícím výbornou těsnost spáry mezi okenním 
rámem a křídlem. Hodnoty tepelné prostupnosti jsou až 1,6 W/m²K. Okna jsou dodány v 
barvě RAL 9007. 
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Vstupní dveře do části obytné jsou od výrobce Schüco, hliníkové. Rám dveří ADS 
75.SI, který je vysoce tepelně izolovaný nabízí vynikající izolační hodnoty, hodnota Uf=1,7 
W/m
2K. Odolnost proti vniknutí pak ve třídě až RC3. Vstupní dveře do kavárny a pordejní 
části jsou pak společnosti Schüco, hliníkové. Posuvný systém Schüco ASS 77 PD.SI (Super 
Insulation) je vytvořen z profilů z pultrudovaného, skleněnými vlákny vyztuženého plastu. 
Díky moderním materiálům a povrchovým úpravám poskytuje vynikající tepelnou izolaci s 
hodnotou Uw=0,84 W/(m²K). Dveře jsou opatřeny automatickým otevíráním. 
Dveře do interiérů kavárny, obytné části a prodejní části jsou navrženy v modelové 
řadě firmy SAPELI, typ METALIK 40. Povrchová úprava buďto barva na pór nebo skleněná 
výplň z kouřového skla. Dveře budou osazeny do obložkové zárubně. 
Vstupní dveře jednotlivých bytů jsou v provedení dýha jasan stříbrný firmy SAPELI, 
typ ALEGRO model 20. Dveře budou v protipožární úpravě. 
Viz. výpis dveří 
Úpravy povrchů 
Vnější obálka polyfunkčního domu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS DEKTHERM. Tepelná izolační vrstva bude vytvořena z polystyrenu EPS 70 F (G) o 
tloušťce vrstvy 150 mm. Zateplení ostění a nadpraží polystyrenem EPS 70 F (G) tloušťky 
100mm. Povrchová úprava je zvolena silikátová omítka Weber.pas.silikon. Omítka je poté 
opatřena fasádním nátěrem Weber.ton bio barvy šedé.  
Soklová část bude zateplena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS 
AUSTROTHERM TOP P GK WAFER tl. 100 mm. Sokl bude opatřen marmolitovou omítkou 
Weber Colorline v šedé barvě MAR2 GO5. 
V místnostech, kde je zvýšená možnost ostřiku vodou, jako jsou kuchyně, toalety, 
koupelny je proveden keramický obklad stěn. Více ve specifikacích jednotlivých místností 
v PD. Ostatní svislé vnitřní plochy jsou opatřeny jádrovou omítkou Weber.dur štuk IN v tl. 2 
mm. Omítky nanášíme na cementovou stěrku Weber Tmel 700 s armovací tkaninou 
WERTEX 117 v celkové tloušťce vrstvy 3 mm. 
V určitých místnostech, viz. PD, jsou SDK podhledy ze sádrokartonových desek tl. 
12,5 mm. Omítky a podhledy budou vymalovány barvou Primalex bílé barvy.  




Povrchy jednotlivých nášlapných ploch místností se liší, viz. PD.  
Podlahy 1.NP jsou tvořeny souvrstvím DEKFLOOR 01, podlahy společných prostor 
druhého až čtvrtého patra souvrstvím DEKFLOOR 33. Podlahy v bytech jsou pak tvořeny 
souvrstvím DEKFLOOR 36 a 38 dle použité finální nášlapné vrstvy. 
Skladby: 
F1 PODLAHA NA TERÉNU, 1.NP 
 Dlažba RAKO tl. 10 mm 
 Lepící tmel tl. 6 mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 
 DEKSEPAR tl. 0,2 mm 
 DEKPERIMETE SD tl. 120 mm 
 Ochranná betonová mazanina tl. 60 mm 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 
 DEKPRIMER - 
 Monolitická ŽB deska tl. 200 mm 
 Štěrkodrť tl. 150 mm 
F2 PODLAHA SPOLEČNÉ PROSTORY, 2.NP 
 Dlažba RAKO tl. 10 mm 
 Lepící tmel tl. 6 mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 
 DEKSEPAR tl. 0,2 mm 
 RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm 
 Železobeton tl. 200 mm 
 Weber Tmel 700 + armovací tkanina tl. 3 mm 
 Jádrová omítka Weber.dur štuk IN tl. 2 mm 
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F3 PODLAHA V BYTECH - OBYTNÉ MÍSTNOSTI, 2.NP 
 EGGER FLOOR LINE® tl. 10 mm 
 Tlumící podložka tl. 3 mm 
 DEKSEPAR tl. 0,2 mm 
 Betonová mazanina tl. 50 mm 
 DEKPERIMETER PV tl. 50 mm 
 RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm 
 Železobeton tl. 200 mm 
 Instalační prostor TZB tl. 350 mm 
 Podhled OPEN Cell tl. 40 mm 
F4 PODLAHA V BYTECH - OBYTNÉ MÍSTNOSTI, 3.-4.NP 
 EGGER FLOOR LINE® tl. 10 mm 
 Tlumící podložka tl. 3 mm 
 DEKSEPAR tl. 0,2 mm 
 Betnová mazanina tl. 50 mm 
 DEKPERIMETER PV tl. 50 mm 
 RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm 
 Porotherm strop tl. 250 mm 
 Weber Tmel 700 + armovací tkanina tl. 3 mm 
 Jádrová omítka Weber.dur štuk IN tl. 2 mm 
F5 PODLAHA V BYTECH – KOUPELNY, 2.NP 
 Dlažba RAKO tl. 10 mm 
 Lepící tmel tl. 6 mm 
 Ochranná hydroizolační hmota tl. 2 mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 
 DEKPERIMETER PV tl. 50 mm 
 RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm 
 Železobeton tl. 200 mm 
 Instalační prostor TZB tl. 350 mm 
  Diplomová práce 
44 
 
 Podhled OPEN Cell tl. 40 mm 
F6 PODLAHA V BYTECH – KOUPELNY, 3.-4.NP 
 Dlažba RAKO tl. 10 mm 
 Lepící tmel tl. 6 mm 
 Ochranná hydroizolační hmota tl. 2 mm 
 Penetrace - 
 Roznášecí betonová mazanina tl. 50 mm 
 DEKPERIMETER PV tl. 50 mm 
 RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm 
 POROTHERM strop tl. 250 mm 
 Weber Tmel 700 + armovací tkanina tl. 3 mm 
 Jádrová omítka Weber.dur štuk IN tl. 2 mm 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti 
Hydroizolace spodní stavby je navržena jako jednovrstvá z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
tl. 4 mm. Hydroizolace bude natavena celoplošně k podkladu. HI v oblasti soklu bude 
vytažena 300 mm nad úroveň terénu, kde bude natavena na soklové zdivo. 
Ostatní izolace proti vlhkosti 
Hydroizolace střechy je tvořená souvrstvím dvou asfaltových pásů a parotěsnící 
vrstvou. Parotěsnící vrstva je tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK AL 
40 MINERAL s hliníkovou vložkou tl. 4 mm. Hlavní souvrství se skládá ze spodního SBS 
modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny tl. 3 mm. Pás je samolepící, k povrchu je tedy připevněn nalepením. Vrchní 
SBS modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 GRAPHITE s nosnou vložkou z polyesterové 
vyztužené rohože tl. 4,5 mm, na spodní pás se celoplošně natavuje. Pás je opatřen na povrchu 
břidličným ochranným posypem 
Tepelná izolace 
Vnější obálka polyfunkčního domu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS DEKTHERM. Tepelná izolační vrstva bude vytvořena z polystyrenu EPS 70 F (G) o 
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tloušťce vrstvy 150 mm. Zateplení ostění a nadpraží polystyrenem EPS 70 F (G) tloušťky 
100mm.  
Soklová část bude zateplena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu XPS 
AUSTROTHERM TOP P GK WAFER tl. 100 mm. 
Podlaha na terénu bude zateplena tepelněizolačními deskami DEKPERIMETER SD 
tl. 120 mm z pěnového polystyrenu se sníženou nasákavostí. 
Podlahy mezi jednotlivými podlažími jsou opatřeny tepelněizolačníma deskami 
z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem tl. 40 mm. 
Ve střešní skladbě se nachází tepelněizolační klíny ze stabilizovaného polystyrenu 
EPS 100 S tl. 350-500 mm.  
Zvuková izolace 
Podlahy mezi jednotlivými podlažími jsou opatřeny tepelněizolačníma deskami 
z elastifikovaného pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem tl. 40 mm. 
Klempířské výrobky 
Patří zde oplechování atiky, parapetů v exteriéru, oplechování výtahové šachty…. 
Oplechování bude provedeno z RHEINZINK titanzinek tl. 1 mm. Viz. specifikace 
klempířských prvků. 
Zámečnické výrobky 
Patří zde např. madla, zábradlí…. Viz. specifikace zámečnických výrobků 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Zpracována samostatná požárně technická zpráva se všemi náležitostmi a v souladu 
s platnými zákony a normami. Veškeré požadavky vyplývající z této zprávy byly zapracovány 
do projektové dokumentace. (není součástí této diplomové práce) 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko 
k požárně bezpečnostnímu řešení stavby.  
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D.1.4. Technika prostředí staveb 
Vytápění 
Vytápění prostor kavárny a obchodní plochy je zajištěný rozvody VZT teplého 
vzduchu pod stropní konstrukcí navazujícího podlaží. Rozvody jsou schovány nad rastrovým 
podhledem.  
Bytové jednotky jsou vytápěny pomocí podlahového topení. Objekt je připojen na 
rozvody tepla města Ostravy. 
Vedení vnitřních sítí, elektroinstalace, kanalizace, rozvody plynu…. jsou řešeny jako 
samostatná dokumentace (není součástí této diplomové práce) 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Výkresová část 
 
Součástí příloh této diplomové práce. 
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E. Dokladová část 
 
Není součástí této diplomové práce. 
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3.1.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Polyfunkční dům Ostrava-Svinov 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: ul. Stanislavského, Ostrava-Svinov, 708 00 
Kraj: Moravskoslezský 
Okres: Ostrava - město 
Katastrální území: Ostrava-Svinov (715506) 
Stavební úřad: úřad městského obvodu Svinov-stavební úřad 
Parcely dotčené: 253/3, 253/5, 241 
Parcely sousední: 249, 251, 252/2, 254/1 
Vedoucí projektu: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. 
Vypracoval: Bc. Marek Jaša 
 
3.1.2. Popis objektu 
 
Novostavba polyfunkčního domu. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími. 
Půdorysný tvar objektu je čtverec o délce hrany 22,5 m. Konstrukční výška prvního 
nadzemního patra je 3,6 m, následujících pater pak 3,25 m.  
Nosná konstrukce prvního nadzemního patra je tvořena ŽB monolitickým skeletem, 
sloupy rozměru 300x300 mm v osové vzdálenosti 7,3 m. Stropní konstrukce je tvořena 
monolitickou deskou tloušťky 200 mm. Nosná konstrukce druhého až čtvrtého patra je pak 
tvořena zděným stěnovým systémem z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké 
spáry POROTHERM Profi DBM.  
Výplňové zdivo je tvořeno z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
POROTHERM Profi. Vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny z tvárnic POROTHERM 30 AKU 
P+D tl. 300 mm, POROTHERM 11,5 AKU tl. 115 mm a POROTHERM 8 tl. 80 mm. 
Základy objektu jsou tvořeny monolitickými ŽB pásy šířky 600 mm, základy 
schodiště pak pásy šířky 350 mm. 
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Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou se stejnou výškou střešních rovin u 
atiky. Skladba střešního pláště je zvolena ve skladbě dle firmy DEK, DEKROOF 03, s hlavní 
vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů a spádovou vrstvou tvořenou tepelnou 
izolací. 
 
3.1.3. Informace o rozsahu a stavu staveniště  
3.1.3.1. Rozsah staveniště 
Staveniště bude na parcelách č. 253/1, 253/5, 241 kat. úř. Ostrava-Svinov, kat. úz. 
Ostrava-Svinov (715506). Celková plocha pozemků je 2 446 m2.  
Zájmové pozemky jsou nezastavěné, rovinaté, zatravněné s občasným výskytem 
náletové zeleně. 
Stavební pozemek je přístupný z přilehlé komunikace na ul. Stanislavského. Stavební 
pozemek bude v průběhu výstavby zabezpečen mobilním oplocením a to z důvodu ochrany a 
bezpečnosti obyvatel a ochrany materiálu a strojů stavby. Zaměstnanci na stavbě budou dbát 
na úklid a čistotu přilehlé komunikace. Dále budou provedena opatření proti hluku, prašnosti 
a k zamezení vynášení nečistot z místa stavby. 
3.1.3.2. Popis staveniště 
Obvod staveniště bude oplocen mobilním oplocením firmy TOI TOI, rozměr jednoho 
dílce je 3 530x2 000 mm. Jednotlivé dílce mobilního oplocení budou vsazeny do nosných 
patek z recyklátu. Vzájemně dva dílce budou spojeny vysoce bezpečnostní sponou dodávanou 
firmou TOI TOI. Vjezd na staveniště bude z ulice Stanislavského a to branou, tvořenou 
mobilním oplocením přidáním pantu a kolečka pro lepší manipulaci. Oplocení bude po celé 
délce opatřeno cedulkami „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“, u brány bude umístěna 
svislá dopravní značka B1 Zákaz vjezdu všech vozidel + E 12 Dodatková tabulka (MIMO 
VOZIDLA STAVBY).  
U brány bude umístěna vrátnice, tvořená mobilním kontejnerem TOI TOI rozměrů 
1 980x1 980x2 600 mm. Stavba bude pod nepřetržitým dohledem vrátného. Hlavní dopravní 
cesty na staveništi budou tvořeny ŽB panely pro provizorní vozovky 300/100/21,5 rozměrů 
3 000x2 000 mm. 
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3.1.3.3. Hygienické zařízení staveniště 
Kancelář stavbyvedoucího 
Buňka AB-CONT TP6 rozměrů 2438x6058x2591 mm. Vybavení buňky je následující: 
1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm, 2x plastové okno 900x1200 mm s roletami, 1x 
2 kW topení. Buňka bude napojena na vedení nízkého napětí 250V. 
Kancelář pro porady 
Buňka AB-CONT AB 6 rozměrů 2438x6058x2600 mm. Vybavení buňky je 
následující: 1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm, 1x plastové okno 900x1200 mm 
s roletami, 1x 2 kW topení. Počet buněk vychází z potřebného místa pro jednoho pracovníka. 
Buňka bude napojena na vedení nízkého napětí 250V. 
Šatny 
Buňka AB-CONT AB 6 rozměrů 2438x6058x2600 mm. Vybavení buňky je 
následující: 1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm, 1x plastové okno 900x1200 mm 
s roletami, 1x 2 kW topení. Počet buněk je dán potřebnou plochou pro jednoho pracovníka, 
která činí 1,25 m2 + 0,5 m2 pokud šatna slouží i pro stravování. Buněk tedy bude na staveništi 
5ks. Buňka bude napojena na vedení nízkého napětí 250V. 
Sklad 
Skladový kontejner 20“ rozměrů 2438x6058x2591 mm. Sklad má dvoukřídlé vrata dle 
ISO-norem jištěné uzavíracími tyčemi (2x). 
Sanitární vybavení 
Sanitární buňka SB6 rozměrů 2438x6058x2600 mm. Vybavení buňky je následující: 
1x venkovní ocelové dveře 875x2000 mm, 3x sanitární okno 600x600 mm,  2x toaletní kabina 
se záchodovou mísou, 2x pisoár, 4x keramické umyvadlo, 2x sprchovací kabina a 1x 
elektrický boiler 220 l.  
 
3.1.3.4. Mechanizace 
Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K 
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Věžový jeřáb s maximální délkou vyložení 45 m, výškou 24,5 m a nosností 6000-1400 
kg. Velikost základny jeřábu je 4,5x4,5 m. Jeřáb bude napojen na el. energii 440V, třífázově. 
Stavební sloupový výtah GEDA 500 Z/ZP 
Výtah určený k přepravě osob nebo materiálu. Nosnost výtahu je 500 kg pro osoby a 
850 kg materiál. Rozměr plošiny je 1600x1400 mm. Rychlost zdvihu je 12/24 m/min. 
Maximální výška zdvihu je 100 m. 
Míchačka BWE 150 
Míchačka pro přípravu malty na zdění, spárovacích hmot, omítek atd. s objemem 
bubnu 150 l. Míchačka bude plněna pytlovanými směsi. Míchačka bude napojena na el. 
energii 230V. 
3.1.4. Zásobování materiálem 
Materiál potřebný k stavbě objektu bude dopravován na staveniště v souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Doprava ocelové výztuže 
Ocelová výztuž bude na staveniště dopravována na kterémkoliv typu nákladního 
automobilu. Při převozu nesmí dojít k deformaci převážené výztuže. Výztuže budou vázány 
do balíků pro lepší manipulaci. Před převozem bude výztuž ukotvena na korbu vozidla. 
Nakládka výztuže bude zajištěna pracovníky výrobního závodu. Za naložení materiálu, tak 
aby byla při přepravě dodržena všechna pravidla bezpečnosti provozu ručí přepravce. 
Doprava čerstvého betonu 
Beton bude na stavbu dopravován vozidly výrobce betonu. Množství betonu bude 
probíhat na objednávku dle aktuálně potřebného množství. 
Doprava tvárnic Porotherm 
Doprava tvárnic bude probíhat na nákladních automobilech. Při nakládání palet nesmí 
dojít k mechanickému poškození tvárnic. Nakládání a vykládání přepravovaných palet musí 
být zabezpečeno vysokozdvižným vozíkem, jeřábem nebo ramenem umístěným na autě. Při 
manipulaci s paletami pomocí jeřábu či ramena musí být použity závěsy pro manipulaci 
s paletami dle normy ČSN 26 9101 (Palety a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace). 
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Doprava ostatního materiálu 
Doprava dalšího materiálu bude probíhat podle předepsaných dokumentů výrobců. 
Většina materiálů bude dopravena na nákladních automobilech s valníkovými nástavbami a 
složena pomocí staveništního jeřábu. Štěrky a ostatní sypké materiály budou dopraveny 
nákladními automobily se sklopnou korbou. 
Veškeré materiály budou objednávány a dodávány dle předem zpracovaného a 
schváleného časového harmonogramu abychom se vyhnuli jejich hromadění a možnosti 
odcizení či zničení. 
3.1.5. Skladování materiálu 
Ocelová výztuž 
Výztuž bude skladována na suchém místě, podložená dřevěnými hranoly v takových 
vzdálenostech, aby se nemohly trvale zdeformovat. Jednotlivé druhy výztuží budou 
skladovány ve skupinách označeny štítkem s popisem. Pomocný měkký vázací drát bude 
uložen společně s výztuží navinut na kotouči. Po skladované výztuži se nesmí pohybovat 
pracovníci ani pracovní mechanismy. 
Skladování tvárnic Porotherm 
Tvárnice Porotherm budou skladovány na zafóliovaných paletách na suchém a 
odvodněném místě. Maximální výška stohování palet činí 3 palety. Palety obsahující příčkové 
tvárnice nebudou stohovány. 
Skladování betonové směsi 
Beton nebude na stavbě skladován. Beton bude na stavbu objednáván v potřebném 
množství na určitý čas dle harmonogramů. 
Skladování ostatního materiálu 
Materiály budou skladovány na ploše, která bude zpevněná a odvodněná. Plocha bude 
tvořená dostatečně zhutněnou vrstvou štěrku, která bude později využita jako podkladní 
vrstva pro navržené odstavné plochy. Nasákavé materiály budou skladovány ve skladě. 
Veškerý dopravený materiál bude skladován v původním obalu tak, aby nedošlo k jejich 
mechanickému poškození.  
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3.1.6. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
3.1.6.1. Napojení na elektrické napětí 
Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické energie nově zřízenou přípojkou na 
stávající podzemní vedení nízkého napětí ve vlastnictví společnosti ČEZ a.s. na ulici 
Stanislavského. Rozvody po staveništi budou řešeny pomocí staveništních rozvaděčů. První 
rozvaděč za nově zbudovanou přípojkou bude opatřen elektroměrem. Zbylé rozvaděče již 
nemusí být s elektroměrem. 
Požadovaný příkon pro zásobování el. energií: 






Příkon celkem [kW] 
Jeřáb LIEBHERR 81 K 1 20 20 
Stavební sloupový výtah GEDA 500 Z/ZP 1 5,5 5,5 
Míchačka BWE 150 1 1,1 1,1 
Ruční nářadí 25 1 25 
Otopné těleso v buňce 7 2 14 
Boiler 220 l 1 2,2 2,2 
Příkon celkem 67,8 
 
P2 - osvětlení vnitřní 
Spotřebič Počet [ks] Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 
Osvětlení kanceláře 4 0,1 0,4 
Osvětlení šatny 10 0,1 1 
Osvětlení sklady 2 0,1 0,2 
Osvětlení hygienické prostory 2 0,1 0,2 
Osvětlení vnitřní stavby 40 0,15 6 
Příkon celkem 7,8 
 
P3 - osvětlení vnější 
Spotřebič Počet [ks] Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 
Osvětlení venkovní staveniště 40 0,15 6 
Příkon celkem 6 
 
P = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ P1 + 0,8 ∙ P2 + P3)2 + (0,71 ∙ P1)2
= 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 67,8 + 0,8 ∙ 7,8 + 6)2 + (0,71 ∙ 67,8)2 = 73,35 kW 
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Celkový požadovaný výkon je 73,35 kW. 
3.1.6.2. Napojení na vodovodní přípojku 
Staveniště bude napojeno na vodovodní vedení ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. 
v ulici Stanislavského. Na konci staveništní přípojky bude osazen vodoměr. Na vodovodní 
přípojku bude napojena sanitární buňka a další rozvody vody na staveništi.  
Maximální denní potřeba vody na staveništi byla vypočítána na počet pracovníků na 
nejsilnější směně.  
Voda pro sociálně hygienické účely: 
Norma spotřeby vody na osobu/den 50 l P1=40∙50=2000 l 
K1=1,8 




Ošetřování betonové směsi 100 
Čištění bednění 250 
Výroba malty 50 
Ošetřování mísicích zařízení 50 
Zdění z tvárnic (bez vody na 
maltu) 
200 
Mytí aut 500 
Spotřeba celkem P2 1150 
 
K2=1,6 
Qn = (Pn ∙ Kn) (t ∙ 3600)⁄ = (P1 ∙ K1 + P2 ∙ K2) = (2000 ∙ 1,8 + 1150 ∙ 1,6) (8 ∙ 3600)⁄
= 0,19 l s⁄  
Maximální průtok potrubím byl stanoven na 0,19 l/s, průměr potrubí tedy postačí DN 
15 mm. 
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3.1.6.3. Napojení na kanalizaci 
Staveniště bude napojeno na stávající kanalizaci ve vlastnictví společnosti OVAK a.s. 
v ulici Stanislavského. Na kanalizaci bude napojena sanitární buňka a systém odvodnění 
staveniště. 
3.1.7. Ochrana životního prostředí 
Záměr stavby byl projednán a schválen dle zákona č. 100/2001 Sb. o životním 
prostředí. Dokončená stavba nevyvolá žádné zvýšení produkce škodlivých látek ve svém 
okolí. Během provádění stavby může dojít k mírnému zvýšení hlučnosti a prašnosti, budou 
však provedena opatření abychom tyto vlivy zmírnili na co nejmenší možnou míru. 
S odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Za nakládání s odpady je zodpovědný každý z dodavatelů.  
V rámci výstavby může vzniknout následující odpad, zatřízení provedeno dle předpisu 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů. 
 17 01 02 Cihly – zdivo užívané na stavbě 
 17 02 01 Dřevo – dřevěné fošny, hranoly užité jako pomocné bednění 
 17 02 03 Plasty – plastové potrubí, chráničky, obaly 
 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – zbytky 
hydroizolačních pásů 
 17 04 05 Železo a ocel – oplechování atiky, venkovních parapetů 
 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 – vnitřní rozvody el. energií 
 17 05 04 Zemina neuvedená pod číslem 17 05 03 – zemina z výkopů, úprava 
okolního terénu 
 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 – tepelná 
a zvuková izolace 
 17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 – 
sádrokartonové desky 
 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 – ostatní odpad-úlomky zdiva, omítky, malty, lepidla 
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Veškerý odpad je nutno třídit v maximální možné míře. Odpad,  který je možné 
recyklovat bude nabídnut a odvezen k recyklaci. 
3.1.8. Stanovení podmínek provádění stavby z hlediska BOZP 
Při výstavbě objektu je nutné dodržovat základní předpisy týkající se BOZP, jako jsou 
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV 
178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, NV378/2001 Sb. o bližších podmínkách 
pro bezpečné používání strojů, NV 362/2005 Sb. o pracích ve výšce a nad volnou hloubkou, 
NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích při práci na staveništích, zákon č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb. Toto jsou pouze základní právní ustanovení, které je třeba 
dodržovat. Dále je třeba dodržovat opatření pro bezpečnost práce jednotlivých činností. 
Výstavba objektu polyfunkčního domu bude probíhat v rámci subdodávek více 
dodavatelů, tudíž je nutné ustanovit koordinátora BOZP na stavbě. Plán BOZP bude 
k nahlédnutí u stavbyvedoucího. Pověřený pracovník má povinnost proškolit každého 
pracovníka o bezpečnosti na pracovišti, o rozmístění hasících přístrojů na stavbě a dalších 
bezpečnostních opatřeních. Toto proškolení bude stvrzeno podpisem proškolených 
pracovníků do podpisového archu, který bude taktéž uschován po celou dobu výstavby 
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3.2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÉHO 
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Novostavba polyfunkčního domu. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími. 
Půdorysný tvar objektu je čtverec o délce hrany 22,5 m. Konstrukční výška prvního 
nadzemního patra je 3,6 m, následujících pater pak 3,25 m.  
Nosná konstrukce prvního nadzemního patra je tvořena ŽB monolitickým skeletem, 
sloupy rozměru 300x300 mm v osové vzdálenosti 7,3 m. Stropní konstrukce je tvořena 
monolitickou deskou tloušťky 200 mm. Nosná konstrukce druhého až čtvrtého patra je pak 
tvořena zděným stěnovým systémem z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké 
spáry POROTHERM Profi. Nosná vodorovná konstrukce druhého až čtvrtého patra je tvořena 
systémem POROTHERM strop tl. 250 mm. 
Výplňové zdivo je tvořeno z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
POROTHERM Profi. Vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny z tvárnic POROTHERM 30 AKU 
P+D tl. 300 mm, POROTHERM 11,5 AKU tl. 115 mm a POROTHERM 8 tl. 80 mm. 
Základy objektu jsou tvořeny monolitickými ŽB pásy šířky 600 mm, základy 
schodiště pak pásy šířky 350 mm. 
Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou se stejnou výškou střešních rovin u 
atiky. Skladba střešního pláště je zvolena ve skladbě dle firmy DEK, DEKROOF 03, s hlavní 
vodotěsnící vrstvou ze souvrství asfaltových pásů a spádovou vrstvou tvořenou tepelnou 
izolací. 
3.2.2. Obsah dodávky 
Náplní prací v této technologické části je provedení všech dodávek 1.NP hrubé stavby 
polyfunkčního domu v Ostravě-Svinově včetně dodání všech potřebných materiálů, 
mechanizmů a pracovníků. Rozdělení prací bude na betonáž monolitických ŽB konstrukcí a 
následující zdění výplňového zdiva. 
3.2.3. Materiál 
Bednění DOKA 
 Bednění sloupů Framax Xlife: 190,08 m2 
 Bednění průvlaků Staxo 40: 154 m 
 Bednění stropů Dokaflex 1-2-4: 393,28 m2 




 Porotherm 30 Profi: 3195 ks tvárnic, cca 40 palet 
 Porotherm překlad 7, dl.1250 mm: 3 ks 
 Porotherm překlad 7, dl.1750 mm: 36 ks 
 Porotherm překlad 7, dl.3000 mm: 3 ks 
 Porotherm překlad 7, dl.3500 mm: 21 ks 
 Porotherm překlad KP XL, tl.300 mm, dl.4500 mm: 1 ks 
Beton C20/25 
 Sloupy: 4,68 m3 
 Průvlaky: 16,863 m3 
 Stropní deska: 78,4 m3 
3.2.4. ŽB monolitické sloupy 
3.2.4.1. Bednění sloupů 
Kvalifikace pracovníků 
Bednící a odbedňovací práce jsou značně složité, proto je potřeba, aby je vykonávali 
pouze kvalifikovaní pracovníci. Mezi tyto pracovníky můžeme počítat zpravidla vyučené 
tesaře, případně řádně zaučené montážníky. Pracovníci musí být seznámeni 
s technologickými postupy bednění a odbedňování firmy Česká DOKA bednicí 
technika spol. s r.o. 
Přejímka podkladu 
Před započetím vlastních prací je třeba zkontrolovat a převzít pracoviště. Při přebírce 
pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí úplnost a správnost provedených předchozích prací a 
jejich soulad s projektovou dokumentací. O zjištěných skutečnostech provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
Před zahájením betonáže monolitických ŽB konstrukcí musí být řádně dokončeny 
základové konstrukce společně s dokončenou hydroizolační vrstvou spodní stavby v souladu s 
PD. Také je zapotřebí prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro tuto 
konstrukci. Dále je nutné zkontrolovat, zda podklad, na který bude umístěno bednění, je 
dostatečně únosný a to zejména pro podpěrné konstrukce bednění. Při pochybách o únosnosti 
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je nutné upravit terén tak, aby bylo dosaženo požadované únosnosti. Tyto úpravy můžeme 
provést pokládkou panelů nebo jinou vhodnou úpravou, výjimečně lze podpěrné konstrukce 
provést na zhutněný štěrkový podsyp. Poté zkontrolujeme, zda máme připraveny a pevně 
stanoveny vytyčovací výškové body, podle kterých bude železobetonová konstrukce 
orientována. Následuje kontrola volnosti přístupových cest, věžového jeřábu, zdrojů vody, el. 
proudu. 
Obecné požadavky na bednění 
Bednění musí být ve svých jednotlivých částech i jako celek zabezpečené proti 
uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení. Provedené musí být tak, aby umožňovalo 
odbedňování dle potřeby. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo nepřekročení 
daných tolerancí konstrukce. 
Provedení bednění musí být takové, aby vlivem netěsností nedocházelo k vyplavování 
jemných složek betonu, které by mohlo vést k porušení povrchu konstrukce. To znamená, že 
spáry a spoje mezi jednotlivými dílci musí být těsné. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý, opatřený odbedňovacími prostředky. 
Bednící montážní vložky a prostupy musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich 
předepsaná poloha během ukládání betonu, a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. 
Nenosné bednění konstrukcí může být odstraněno v momentě, kdy beton dosáhne 
přiměřené pevnosti, případně když už není nutné z důvodů ošetřování betonu. Při 
odbedňování nesmí dojít k porušení povrchu a hran konstrukce. 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než po dosažení dostatečné únosnosti betonu, 
aby mohl odolávat namáhání, které na něj působí při odbedňování a zejména po odbednění. U 
vodorovných konstrukcí je tato pevnost předepsána jako 70% konečné předepsané krychelné 
pevnosti dle PD. Pevnost pro odbednění ověříme tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova 
kladívka. 
Technologický postup bednění sloupů 
Pro betonáž ŽB sloupů bylo zvoleno sloupové bednění Framax Xlife společnosti 
DOKA. Bednění bude použité společně s výstupovým systémem XS a sloupovou plošinou 
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Doka 150/90cm. Před umístěním bednění je třeba určit geodetem přesné osazovací místa 
podle schválené PD. 
Pro obednění sloupu použijeme prvky Framax Xlife 0,90m výšky 3,3 m. Jako první 
předmontujeme poloviny bednění, na ležato a to spojením tak, aby vznikl požadovaný rastr 
sloupu 300x300 m. Na spojení prvků bednění použijeme univerzální svorky společně 
s kotevními matkami s podložkou 15,0. Na polovinu bednění celkové výšky 3,3 m použijeme 
5ks obou těchto prvků. Když máme takto připravenou polovinu bednění, namontujeme 
výstupový systém. Na položenou polovinu bednění Framax osadíme připojení XS 
v nejvyšším kotevním profilu pomocí univerzální svorky Framax 10-16cm a kotevní matky 
s podložkou 15,0. Dále připevníme žebřík v nejpřednější pozici pomocí zásuvných čepů a 
zajistíme zásuvné čepy závlačkami. Seřídíme připojení XS na Framax na žebříku a 
připevníme v nejspodnějším kotevním profilu pomocí univerzální svorky Framax 10.16cm a 
kotevní matky s podložkou 15,0. Teď už zbývá pouze vytáhnout zásuvné čepy, odklopíme 
oba bezpečnostní háky a vložíme žebřík. Po vložení žebříku zaklopíme bezpečnostní háky, 
zasuneme opět zásuvné čepy a zajistíme závlačkami. Výstupový systém bude opatřen také 
1ks ochranným košem XS 1,00m. Dále si připravíme druhou polovinu bednění stejným 
postupem jako předcházející část až po montáž výstupového systému. Nepoužité otvory rastru 
v bednících deskách uzavřeme uzavírací zátkou Framax R 24,5. Před umístěním bednění na 
místo betonáže si ještě připravíme sloupovou plošinu Doka 150/90cm. Tato plošina nám bude 
stačit jedna, vzhledem k možnosti rychlé změny zavěšení lze plošinu jednoduše přemisťovat 
z jednoho sloupového bednění na druhé. Složenou plošinu položenou na zemi připravíme 
odklopením bočního zábradlí, aretace se provede automaticky. Poté odklopíme zadní zábradlí, 
aretace opět proběhne automaticky. Tímto máme připravenou plošinu. K takto připravené 
plošině připevníme na zemi položený výstupový systém XS a to připojením XS sloupové 
plošiny dodanými sloupy na sloupovou plošinu 150/90cm, položíme žebřík systému XS 
4,40m závěsnými oky směrem dolů na připojení XS. Vložíme zásuvný čep do příčky 
odpovídající výšce sloupu a otočením zajistíme. 
Připravenou polovinu bednění s výstupovým systémem pomocí jeřábu postavíme na 
požadované místo a zajistíme proti převrácení pomocí dvou opěr bednění 340. Po zajištění 
proti převrácení odpojíme bednění od jeřábového závěsu. Pomocí jeřábu postavíme druhou 
polovinu bednění. Uzavřeme poloviny bednění pomocí 5ks univerzální svorky společně 
s kotevními matkami s podložkou 15,0 v každém ze spojovaných rohů bednění. Bednění 
zajistíme proti převrácení pomocí tří opěr bednění 340 a odpojíme bednění od jeřábového 
  Diplomová práce 
65 
 
závěsu. Osazenou sloupovou plošinu 150/90cm výstupovým systémem zvedneme 
čtyřpramenným řetězem Doka 3,20m upevněným na daných místech plošiny- zadní a přední 
závěsy pro jeřáb. 2 prameny řetězu blízko vstupu na plošinu zkrátíme asi o pět článků. 
Namontujeme připojení XS na Framax na žebříku a připevníme v nejspodnějším kotevním 
profilu pomocí univerzální svorky Framax 10-16cm a kotevní matky s podložkou 15,0. 
Zavěsíme sloupovou plošinu včetně žebříků na sloupové bednění. Zajistíme žebřík 
v připojeních XS na Framax. Po zavěšení sloupové plošiny na bednění vyvlékneme jeřábový 
lanový závěs. Plošinu s žebříkem budeme pomocí jeřábu přemisťovat dle potřeby na bednění, 
kde bude probíhat betonáž.  
Výstupní kontrola bednění 
Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí TDS, v souvislosti s přejímkou 
dokončené armatury i k prověrce dokončeného bednění. Výsledek prohlídky musí být zapsán 
TDS do stavebního deníku. Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení 
projektem stanovených parametrů:  
 geometrie bednění 
 stabilita bednění a jeho částí 
 příprava povrchu bednění 
 těsnost styků, spojení dílců bednění 




Vedoucí skupiny by měl být vyučený pracovník a to ve směru železář – betonář, 
ostatní členové minimálně zaučení. Nezaučení pracovníci provádějí pouze pomocné práce. 
Svarové spoje armokošů smí provádět a kontrolovat pouze vyškolení svářeči-vlastní platný 
svářečský certifikát. Pracovníci, kteří budou mít na starost usazování armokošů do bednění 
musí mít platný vazačský průkaz.  
Svařování výztuže 
Na místě k tomu určeném, vyznačeném na situačním výkrese zařízení staveniště, 
vyškolení pracovníci provedou svary výztuže metodou ručního obloukového svařování 
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obalenou elektrodou dle schválené PD. Svařené armokoše se uloží na skládku, uložené na 
dřevěné hranoly tak, aby nedošlo k jejich deformaci. 
Ukládání výztuže 
Výztuž se musí do bednění uložit v předepsané poloze dle schválené PD tak, aby i 
během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy betonové vrstvy. 
Tuto polohu zajistíme osazením distančníků na armokoš. Distanční kroužky z ekologického 
plastu DINKI 25/4–12 osadíme cca co 1 metr na třmínky a to v každé ze stran armokoše. 
Uchytíme armokoš na jeřáb a pomocí jeřábu opatrně umístíme do připravené poloviny 
bednění. Po umístění armokoše provedou vyškolení pracovníci svarový spoj s výztuží 
vystupující z ŽB desky. Po usazení armokoše výztuž uvolníme z jeřábu. Dbáme na to, aby 
ocelová výztuž byla přirozený čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot. 
Jakékoliv nečistoty snižující přilnavost a soudržnost ocele a betonu musíme odstranit. 
Odchylky v ukládání výztuže 
Odchylka poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit ± 5 mm. Poloha třmínků sloupů a odchylka krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od 
hodnot předepsaných v PD více než o ± 20%, nejvýše však o 30 mm. 
Výstupní kontrola, přejímka výztuže 
Před uložením výztuže do bednění vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
vyzvat TDS k prověrce dokončených železářských prací. Výsledek prověrky musí TDS zapsat 
do SD s vysloveným souhlasem k umístění výztuže a následné betonáži sloupů. Při kontrole 
výztuže se kontroluje soulad s PD. Dále se kontroluje: 
 druh použité výztuže 
 profily prutů 
 počet a tvar třmínků 
 vzdálenost mezi třmínky 
 čistotu povrchu prutů 
 délku prutů 
 





Betonářské práce na stavbě bude provádět betonářská četa o 3-5 pracovnících. Přesný 
počet závisí na dostupnosti ke konstrukci a rozsahu betonové konstrukce. Vedoucí čety by 
měl být vyučený betonář – železář, případně zkušený zaučený tesař. Ostatní pracovnící 
mohou být zaučení stavební dělníci.  
Přeprava betonové směsi 
Primární přeprava je zajištěna výrobcem betonové směsi, společností Českomoravský 
beton, a.s. K dispozici mají autodomíchávače na podvozcích Tatra, Mercedes a MAN o 
užitečném objemu bubnů od 3 m3 do 9 m3. Betonová směs bude dopravována z betonárny 
firmy Českomoravský beton, a.s., Ostrava-Vítkovice. Betonárna je vzdálena místu výstavby 
8,8 km. Vnitrostaveništní dopravu, tedy k místu betonáže zajistíme pomocí mobilního 
autočerpadla M32 s délkou výložníku 32 m. Autočerpadlo objednáme taktéž přes firmu 
Českomoravský beton, a.s. 
Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové 
směsi se nesmí vypustit do bednění betonované konstrukce. Rovněž čistící voda po ukončení 
čerpání nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. 
Objednávání betonové směsi 
U dodavatele transportbetonu objednáváme betonovou směs v množství a kvalitě 
předepsané ve schválené PD. Dodavatel odpovídá za to, že dodávaná betonová směs má 
v době přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami.  
Přejímka betonové směsi 
Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán 
dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi, tento doklad 
převezme vedoucí čety betonářů od řidiče, který směs dovezl. Tento doklad poté předá 
k uschování a evidenci stavbyvedoucímu. Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
 identifikaci výrobce betonové směsi 
 pořadové číslo dokladu 
 označení odběratele, místo přejímky betonové směsi (stavba, objekt) 
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 druh a třídu betonu, zpracovatelnost bet. směsi, druh a třída cementu, přísady 
 množství betonové směsi v m3 
 použitý dopravní prostředek, RZ, jméno řidiče 
 čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
Zpracování betonové směsi 
Před zahájením betonáže musíme ověřit, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění, výztuže a výsledky kontrol byly zapsány do stavebního deníku a byl dán souhlas 
k betonáži technickým dozorem stavebníka. 
Betonáž sloupů se bude provádět pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí 
pomocí hadice autočerpadla. Betonovou směs nesmíme spouštět volně do hloubky větší jak 
1,5 m. Betonování bude probíhat po vrstvách výšky cca 50 cm. Zhutňování provedeme 
systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním povrchu předchozí vrstvy do hloubky 
50-100 mm. Proces vibrování budeme provádět tak dlouho, dokud neustane vytlačování 
zadržovaného vzduchu v betonové směsi. Vpichy ponorným vibrátorem provádíme rychle, 
naopak vytahování hlavice co nejpomaleji kvůli zachování homogenity betonu. Při provádění 
hutnění musíme dbát na to, abychom vibracemi nepoškodili výztuž. 
3.2.4.4. Odbednění sloupů 
Odbednit sloupy můžeme až ve chvíli, kdy beton dosáhne 70% předepsané únosnosti 
dle PD. Tuto pevnost zjistíme přímo na stavbě a to tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova 
kladívka. Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena statickým výpočtem. Při zjištění, 
že beton již dosáhl předepsané hodnoty pevnosti, můžeme přikročit k odbednění konstrukce. 
Před samotným odbedněním sloupového bednění oddělíme sloupovou plošinu 
150/90cm osazenou výstupovým systémem XS. Posuvný uzávěr plošiny aretujeme v zadní 
poloze a přídavný závěs pro jeřáb uvedeme do parkovací polohy. Odděláme připevnění 
žebříku v nejspodnějším kotevním profilu na Framax. Odjistíme žebřík v připojeních na 
Framax a poté pomocí čtyřpramenného řetězu Doka 3,20m upevněného na daných místech 
plošiny- zadní a přední závěsy pro jeřáb, přemístíme zavěšením na jeřáb a položíme na zem, 
kde z plošiny sundáme osazený výstupový systém XS. Po rozebrání výstupového systému 
uložíme žebříky na připravený podklad, kde je očistíme od nečistot, drobné části systému 
uložíme do připravené bedny pro drobné součástky DOKA. Sloupovou plošinu 150/90cm 
očistíme, složíme do přepravního stavu sklopením nejdříve zadního zábradlí a pak bočního 
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zábradlí a uložíme na plošinovou paletu M. Nyní můžeme přejít k odbednění samotného 
sloupu. Uchytíme jeřábový závěs na polovině bednění a uvolníme kotvení opěr bednění 
v zemi. Uvolníme spojovací prostředky k druhé polovině bednění a oddělíme poloviny 
bednění od sebe. Při odbedňování neodtrháváme prvek jeřábem. K oddělení použijeme 
vhodné nářadí, jako např. dřevěné klíny nebo páčidla. Po oddělení odstavíme polovinu 
bednění zavěšenou na jeřáb na zem, kde bednění očistíme, rozložíme na jednotlivé prvky. 
Drobné části systému uložíme do bedny pro drobné součástky DOKA, jednotlivé dílce 
bednění uložíme do palety Alu-Framax. Uchytíme jeřábový závěs na ještě stojící polovinu 
bednění, uvolníme kotvení opěr bednění v zemi. Odstavíme zavěšené bednění na zem, kde 
odstraníme výstupový systém XS, rozebereme jej, očistíme a uložíme do připravených beden. 
Bednění očistíme, rozložíme na jednotlivé prvky. Drobné části systému uložíme do bedny pro 
drobné součástky DOKA, jednotlivé dílce bednění uložíme do palety Alu-Framax. 
3.2.4.5. Ošetřování 
S ošetřováním betonu začneme ve chvíli, kdy beton dosáhne takové pevnosti, kdy 
nebude docházet k výplachu cementového zrna ze směsi, tj. cca po 12 hodinách a dále 
pokračujeme podle ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 
ustanovení. Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5°C. Intenzita a doba 
ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost 
větru) dle normy ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
Ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech a překryjeme povrch betonu 
po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami.  
3.2.5. ŽB monolitické průvlaky a stropní deska 
3.2.5.1. Bednění 
Kvalifikace pracovníků 
Bednící a odbedňovací práce jsou značně složité, proto je potřeba, aby je vykonávali 
pouze kvalifikovaní pracovníci. Mezi tyto pracovníky můžeme počítat zpravidla vyučené 
tesaře, případně řádně zaučené montážníky. Pracovníci musí být seznámeni 
s technologickými postupy bednění a odbedňování firmy Česká DOKA bednicí 
technika spol. s r.o. Dalším členem čety bude pracovník s platným jeřábnickým průkazem, 
obsluhující staveništní jeřáb.  
 




Před započetím vlastních prací je třeba zkontrolovat a převzít pracoviště. Při přebírce 
pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí úplnost a správnost provedených předchozích prací a 
jejich soulad s projektovou dokumentací. O zjištěných skutečnostech provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
Pokračovat v betonáži průvlaků a stropních desek můžeme až ve chvíli, kdy budou 
odbedněny sloupy a stěny komunikačního jádra. 
Obecné požadavky na bednění 
Bednění musí být ve svých jednotlivých částech i jako celek zabezpečené proti 
uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení. Provedené musí být tak, aby umožňovalo 
odbedňování dle potřeby. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo nepřekročení 
daných tolerancí konstrukce. 
Provedení bednění musí být takové, aby vlivem netěsností nedocházelo k vyplavování 
jemných složek betonu, které by mohlo vést k porušení povrchu konstrukce. To znamená, že 
spáry a spoje mezi jednotlivými dílci musí být těsné. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý, opatřený odbedňovacími prostředky. 
Bednící montážní vložky a prostupy musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich 
předepsaná poloha během ukládání betonu, a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. 
Nenosné bednění konstrukcí může být odstraněno v momentě, kdy beton dosáhne 
přiměřené pevnosti, případně když už není nutné z důvodů ošetřování betonu. Při 
odbedňování nesmí dojít k porušení povrchu a hran konstrukce. 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než po dosažení dostatečné únosnosti betonu, 
aby mohl odolávat namáhání, které na něj působí při odbedňování a zejména po odbednění. U 
vodorovných konstrukcí je tato pevnost předepsána jako 70% konečné předepsané krychelné 
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Technologický postup bednění průvlaků, stropní konstrukce 
Pro betonáž monolitické stropní konstrukce, skládající se z průvlaků a stropní desky, 
bylo zvoleno bednění Dokaflex 1-2-4 v kombinaci s nosnou konstrukcí Staxo 40 společnosti 
DOKA. Pomocí tohoto typu systémového bednění jsme schopni rychle a účelně vybudovat 
bednění okrajových a vnitřních průvlaků společně se stropní deskou. 
Pro bednění stropní desky bude použito bednícího systému Dokaflex 1-2-4. Položíme 
si podélné nosníky H20 top N 3,9 m a příčné nosníky H20 top N 2,65 m po obvodu budoucí 
stropní desky. K rozmístění nosníků nám pomohou značky na nosníku, které ukazjí 
maximální vzdálenosti umístění jednotlivých prvků systému. 4 značky pro podélné nosníky, 6 
značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou. Nastavovacím třmenem provedeme hrubé výškové 
nastavení stropní podpěry Doka Eurex 20 top. Očíslování vymezovacích otvorů nám usnadní 
výškové nastavení. Zasadíme spouštěcí hlavici H20 do stropní podpěry, při tom dbáme na 
spouštěcí výšku, která je 6 cm. Postavíme opěrnou trojnožku. Postavíme stropní podpěru do 
opěrné trojnožky a upevníme ji upínací pákou. Před vstupem na bednění zkontrolujeme ještě 
jednou správné upevnění stropních podpěr. Spouštěcí hlavice u obvodového nosníku 
natočíme tak, aby bylo možno při odbedňování vytlouci klín. Pomocí montážních vidlic 
uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do jedné spouštěcí hlavice mohou být 
uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků při přesahování. Pomocí digitálního nivelačního 
přístroje Leica Sprinter 150M ověříme výšku podélných nosníků podle výšky stropu. Pomocí 
montážních vidlic uložíme s přesahem příčné nosníky, kdy maximální vzdálenost příčných 
nosníků je 1 značka (0,5 m). Dbáme na to, aby pod každým předpokládaným stykem 
bednících desek ležel nosník, případně zdvojené nosníky. Nyní osadíme mezipodpěry. 
Přidržovací hlavici H20 DF nasadíme na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistíme 
integrovaným třmenem. Maximální vzdálenost podpor jsou 2 značky (1 m).  
Dále si musíme připravit nosnou konstrukci Staxo 40, kterou použijeme při bednění a 
následném betonování okrajových a vnitřních průvlaků. Po okrajích tímto systémem 
vytvoříme pochozí plochu, kterou využijeme při betonáží stropní konstrukce. Zasuneme patní 
vřetena Staxo 40 30cm do rámu Staxo 40 1,8m. Spojíme rámy diagonálními kříži 18.300. 
Osadíme do vrchní části rámových dílců spojovací kusy Staxo 40. Na spojovací díly nasadíme 
rámy Staxo 40 1,2m a nasuneme diagonální kříže 12.300 na spodní čepy s gravitačními 
západkami a zajistíme je. Pro zajištění geometrie je nutné namontovat horizontálně diagonální 
kříž 12.300. Nasadíme diagonální kříže na čepy s gravitačními západkami na horizontálních 
  Diplomová práce 
72 
 
trubkách rámů a zajistíme je. Nasadíme hlavici Staxo 40 30cm. Nosnou konstrukci 
montujeme přímo v místě užití, tak aby nám odpadla nutnost přemisťování. Mezi sousední 
sloupy použijeme dvě nosné konstrukce Staxo šířky 300 cm a jednu šířky 100 cm. Po osazení 
hlavic na rám seřídíme výšku celé konstrukce na námi požadovanou a to pomocí výškově 
stavitelných hlavic. Na připravenou nosnou konstrukci Staxo 40 šířky 300 cm pomocí 
montážních vidlic uložíme podélné nosníky H20 top N 3,9m. Na konstrukci šířky 100 cm 
použijeme nosník H20 top N 2,65m. Pomocí montážních vidlic uložíme příčné nosníky, kdy 
maximální vzdálenost příčných nosníků je 1 značka (0,5 m). Na přečnívajícím konci příčných 
nosníků bude zbudována pracovní plošina. Na okraj nosníků je proto nutné namontovat 
ochranné zábradlí S. Odstraníme klín z klínového otvoru, nasadíme sloupek ochranného 
zábradlí S na zvolené místo a zafixujeme jej klínem. Zasuneme prkna zábradlí a zajistíme 
hřebíky. 
Pomocí průvlakové kleštiny 20 obedníme obvodové a vnitřní průvlaky. Průvlakovou 
kleštinu spolu s nástavcem k průvlakové kleštině 60 cm nasadíme na příčný nosník H20 top a 
přisuneme ji k bednění vnitřního boku průvlaku. Boční bednění průvlaku vytvoříme osazením 
dvou nosníků H20 top, kdy jeden leží na nosnících položených na nosnou konstrukci Staxo a 
druhý nosník je položen na nástavec k průvlakové kleštině 60 cm. Výšku nástavce si 
nastavíme na požadovanou hodnotu, abychom mohli navázat bednící desky bednění stropní 
desky. Průvlakovou kleštinu umisťujeme na každý druhý příčný nosník. Stejným způsobem 
provedeme obednění vnější strany průvlaku. Po osazení bednících desek Dokadur 
průvlakovou kleštinu pevně utáhneme. Díky šikmému upevnění průvlakové kleštiny se po 
dotažení spoj bednících desek automaticky utěsní. 
Posledním krokem zbývá uložení panelů Dokadur. Panely Dokadur osadíme kolmo 
k příčným nosníkům. Po osazení postříkáme panely odbedňovacím prostředkem Doka-OptiX. 
Výstupní kontrola bednění 
Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí TDS, v souvislosti s přejímkou 
dokončené armatury i k prověrce dokončeného bednění. Výsledek prohlídky musí být zapsán 
TDS do stavebního deníku. Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení 
projektem stanovených parametrů:  
 geometrie bednění 
 stabilita bednění a jeho částí 
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 příprava povrchu bednění 
 těsnost styků, spojení dílců bednění 




Vedoucí skupiny by měl být vyučený pracovník a to ve směru železář – betonář, 
ostatní členové minimálně zaučení. Nezaučení pracovníci provádějí pouze pomocné práce. 
Pracovníci, kteří budou mít na starost uvazování prutů výztuže na jeřábový závěs, musí mít 
platný vazačský průkaz. Dalším členem čety bude pracovník s platným jeřábnickým 
průkazem, obsluhující staveništní jeřáb. 
Ukládání výztuže 
Výztuž se musí do bednění uložit v předepsané poloze dle schválené PD tak, aby i 
během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy betonové vrstvy. 
Tuto polohu zajistíme osazením distančních lišt. Distanční lišty DLE 25 mm osadíme v osové 
vzdálenosti 1 m. Jednotlivé pruty výztuže umisťují pracovníci do zhotoveného bednění dle 
výkresů výztuže monolitických konstrukcí. Osové vzdálenosti, průměry a tvary prutů výztuže 
jsou stanoveny dle statického výpočtu (není součástí této diplomové práce). Veškeré 
používané výztuže jsou přivezeny od výrobce zohýbané do požadovaného tvaru, 
v požadovaných délkách. Pro zajištění vzájemné polohy prutů výztuže je k sobě přidrátujeme 
vázacím drátem na armování tl. 2 mm.  Dbáme na to, aby ocelová výztuž měla přirozený čistý 
povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot. Jakékoliv nečistoty snižující 
přilnavost a soudržnost ocele a betonu musíme odstranit. 
Odchylky v ukládání výztuže 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků, mezi rozdělovacími pruty 
jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD více než o ± 20%, nejvýše však o 30 mm. 
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Výstupní kontrola, přejímka výztuže 
Před uložením výztuže do bednění vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
vyzvat TDS k prověrce dokončených železářských prací. Výsledek prověrky musí TDS zapsat 
do SD s vysloveným souhlasem k umístění výztuže a následné betonáži. Při kontrole výztuže 
se kontroluje soulad s PD. Dále se kontroluje: 
 druh použité výztuže 
 profily prutů 
 polohu v konstrukci a tuhost výztuže 
 počet a tvar třmínků 
 vzdálenost mezi třmínky 
 čistotu povrchu prutů 
 délku prutů 
 dodržení stanovených odchylek, tolerancí 
 čistotu bednění po železářských pracích 
Zjištěné neshody se schválenou PD nebo nedodržení tohoto předpisu musí být 
odstraněny do zahájení betonáže. Kontrolu realizace opatření k nápravě provádí 
stavbyvedoucí. U neshod zjištěných při výstupní kontrole společně s TDS, musí být proveden 
zápis do SD. 
3.2.5.3. Betonáž 
Kvalifikace pracovníků 
Betonářské práce na stavbě bude provádět betonářská četa o 3-5 pracovnících. Přesný 
počet závisí na dostupnosti ke konstrukci a rozsahu betonové konstrukce. Vedoucí čety by 
měl být vyučený betonář – železář, případně zkušený zaučený tesař. Ostatní pracovníci 
mohou být zaučení stavební dělníci.  
Přeprava betonové směsi 
Primární přeprava je zajištěna výrobcem betonové směsi, společností Českomoravský 
beton, a.s. K dispozici mají autodomíchávače na podvozcích Tatra, Mercedes a MAN o 
užitečném objemu bubnů od 3 m3 do 9 m3. Betonová směs bude dopravována z betonárny 
firmy Českomoravský beton, a.s., Ostrava-Vítkovice. Betonárna je vzdálena místu výstavby 
8,8 km. Vnitrostaveništní dopravu, tedy k místu betonáže zajistíme pomocí mobilního 
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autočerpadla M32 s délkou výložníku 32 m. Autočerpadlo objednáme taktéž přes firmu 
Českomoravský beton, a.s. 
Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové 
směsi se nesmí vypustit do bednění betonované konstrukce. Rovněž čistící voda po ukončení 
čerpání nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. 
Objednávání betonové směsi 
U dodavatele transportbetonu objednáváme betonovou směs v množství a kvalitě 
předepsané ve schválené PD. Dodavatel odpovídá za to, že dodávaná betonová směs má 
v době přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami.  
Přejímka betonové směsi 
Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán 
dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi, tento doklad 
převezme vedoucí čety betonářů od řidiče, který směs dovezl. Tento doklad poté předá 
k uschování a evidenci stavbyvedoucímu. Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
 identifikaci výrobce betonové směsi 
 pořadové číslo dokladu 
 označení odběratele, místo přejímky betonové směsi (stavba, objekt) 
 druh a třídu betonu, zpracovatelnost bet. směsi, druh a třída cementu, přísady 
 množství betonové směsi v m3 
 použitý dopravní prostředek, RZ, jméno řidiče 
 čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
Zpracování betonové směsi 
Před zahájením betonáže musíme ověřit, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění, výztuže a výsledky kontrol byly zapsány do stavebního deníku a byl dán souhlas 
k betonáži technickým dozorem stavebníka. 
Betonáž se bude provádět pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí pomocí 
hadice autočerpadla. S betonáží začneme po okrajích, betonáží průvlaků. Betonovou směs 
nesmíme spouštět volně do hloubky větší jak 1,5 m. Jeden pracovník bude pohybovat hadicí 
autočerpadla tak, aby nedocházelo plnění prostoru bednění z jednoho místa ale v celé ploše 
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desky. Další pracovník bude provádět vibrování betonové směsi pomocí ponorného vibrátoru. 
Zhutňování provedeme systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním povrchu 
předchozí vrstvy do hloubky 50-100 mm. Proces vibrování budeme provádět tak dlouho, 
dokud neustane vytlačování zadržovaného vzduchu v betonové směsi. Vpichy ponorným 
vibrátorem provádíme rychle, naopak vytahování hlavice co nejpomaleji kvůli zachování 
homogenity betonu. Při provádění hutnění musíme dbát na to, abychom vibracemi 
nepoškodili výztuž. Další pracovníci budou pomocí ručních hliníkových hladítek upravovat 
rovinnost betonové směsi. Po dokončení hutnění betonu přikryjeme povrch betonu vlhkou 
tkaninou, abychom ochránili desku před nežádoucími klimatickými jevy. 
3.2.5.4. Odbednění 
Odbednit stropní konstrukce můžeme až ve chvíli, kdy beton dosáhne 70% předepsané 
únosnosti dle PD. Tuto pevnost zjistíme přímo na stavbě a to tvrdoměrnou metodou pomocí 
Schmidtova kladívka. Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena statickým výpočtem. 
Při zjištění, že beton již dosáhl předepsané hodnoty pevnosti, můžeme přikročit k odbednění 
konstrukce. 
Jako první odbedníme průvlaky. Odstraníme průvlakové kleštiny 20, nosníky H20 top 
použité k bednění stran průvlaků. Průvlakové kleštiny uložíme do víceúčelového kontejneru 
Doka 1,20x0,80m, nosníky na ukládací paletu Doka 1,55x0,85m. Rozebereme ochranné 
zábradlí, desky použité jako podlážka pochozího prostoru a uložíme do připravených boxů, 
respektive na připravené palety. Spuštěním patních vřeten Staxo 40 30cm a hlavic Staxo 40 
30cm na nejnižší polohu snížíme nosnou konstrukci Staxo. Pomocí montážních vidlic 
sundáme nosníky H20 top a uložíme je. Zbytek nosné konstrukce Staxo rozebereme 
v obráceném postupu, než jsme jej skládali. Všechny díly uložíme do připravených 
kontejnerů, palet. 
Odbedňování stropního bednění Dokaflex 1-2-4 zahájíme odstraněním mezipodpor a 
uložením do ukládací palety Doka 1,55x0,85m. Po odstranění mezipodpor zůstane již jen rastr 
podpěr s rozestupem 2 m ve směru příčných nosníků a 3 m ve směru podélných nosníků. 
Vznikne tak dostatečný prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích palet. 
Z pojízdného lešení DF úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme bednění stropu. 
Pomocí montážních vidlic sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a uložíme do ukládací 
palety. Nosníky pod stykem desek prozatím necháme na místě. Odstraníme panely Dokadur a 
odložíme je do ukládací palety. Nyní demontujeme zbývající příčné a podélné nosníky a 
  Diplomová práce 
77 
 
uložíme je do ukládacích palet. Odstranění stropních podpěr provedeme uchopením rukou 
vnitřní trubky, otevřením nastavovacího třmene, abychom uvolnili vnitřní trubku. Při 
zasunování vedeme trubku rukou. Z podpěr sundáme spouštěcí hlavice H20 a uložíme je do 
víceúčelového kontejneru. Uložíme opěrné trojnožky a podpěry do ukládací palety. 
3.2.5.5. Ošetřování 
S ošetřováním betonu začneme ve chvíli, kdy beton dosáhne takové pevnosti, kdy 
nebude docházet k výplachu cementového zrna ze směsi, tj. cca po 12 hodinách a dále 
pokračujeme podle ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 
ustanovení. Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5°C. Intenzita a doba 
ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost 
větru) dle normy ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
Ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech a překryjeme povrch betonu 
po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami. 
3.2.6. Výplňové zdivo 
Kvalifikace pracovníků 
Pracovní četa pro realizaci zděných konstrukcí a překladů se bude skládat z vedoucího 
čety, který musí být vyučeným zedníkem. Další členové by měli být také vyučení zedníci. Na 
pomocné dělníky nemáme žádné zvláštní nároky. Pracovníci musí být seznámeni 
s technologickými postupy provádění systému POROTHERM.  
Stavební připravenost 
Před započetím vlastních prací je třeba zkontrolovat a převzít pracoviště. Při přebírce 
pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí úplnost a správnost provedených předchozích prací a 
jejich soulad s projektovou dokumentací. O zjištěných skutečnostech provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
Provedeme kontrolu tolerancí podkladu pro zdění, hlavně výškový rozdíl mezi 
nejnižším a nejvyšším bodem vždy mezi dvojicí sloupů. Pro zdění stěn z broušených cihel 
Profi je přípustný maximální výškový rozdíl 30 mm. V místě zdění budoucích stěn je 
provedena izolace proti vodě a radonu. Dále musí být přesně vytýčena poloha zdiva na 
základové desce barvícím provázkem a vyznačená poloha otvorů. V místě zdění budoucích 
stěn je zajištěn volný prostor minimálně 1,5 m pro pohyb pracovníků a pro manipulaci 
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s materiálem. Je třeba zkontrolovat, zda na staveništi máme všechny potřebné pomůcky pro 
zdění. V případě použití broušených cihel Profi jsou to laserový nivelační přístroj, zakládací 
souprava s hliníkovou latí, nanášecí válec nebo maltovací vozík. 
3.2.6.1. Pracovní podmínky 
Při použití zakládací malty Porotherm Profi AM a malty pro tenké spáry Porotherm 
Profi je stanovena minimální teplota okolních prostředí na +5°C. Tato teplota je hraniční 
nejen při zdění ale i pro tuhnutí a tvrdnutí malty. Z tohoto důvodu nelze vyzdívat stěny 
z broušených cihel během chladného období, kdy hrozí pokles teplot pod +5°C.  
Hotovou zeď z cihel Porotherm je nutné chránit před provlhnutím a zatečením, neboť 
se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat dešťová voda, který by 
vysychala dlouhou dobu. Zvláště horní povrchy parapetů se mají přikrýt nepropustnými 
materiály, aby se nevyplavila čerstvá malta ze spár a aby se zabránilo vzniku výkvětů. 
Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být řádně proškolení o BOZP. 
Pracovníci musí mít odpovídající OOPP. Pro zdění jsou to hlavně tyto, pracovní oděv, 
pracovní boty s ocelovou špičkou, rukavice, pracovní brýle, přilbu opatřenou tříbodovým 
podbradním páskem a výstražnou vestu s logem zaměstnavatele (pro rozpoznání pracovníků 
subdodavatelů). Při práci ve výškách, hrana pádu výše jak 1,5 m budou práce probíhat 
z pomocného lešení Doka Modul. Na lešení nesmí pracovníci používat žádné další předměty 
pro zvýšení výšky. K uvolnění pracovního lešení Modul dochází až předáním jeho výrobcem. 
V průběhu montáže, demontáže a přestavby je výrobce lešení povinen zajistit, aby bylo v 
místech přístupu viditelně označeno bezpečnostním označením „Nepovolaným osobám vstup 
zakázán“. Po ukončení montážních prací je výrobce lešení povinen vyhotovit písemný 
protokol, který tvoří základ pro označení lešení. Montážní podlážky nesmíme přetěžovat, ke 
stoupání a sestupu na lešení používat pouze stávající žebříky nebo schodiště. Na montážní 
podlážky se nesmí naskakovat, po uskladnění materiálu necháme na podlaze dostatečně 
široký průchod. 
3.2.6.2. Technologický postup 
Geodet provede kontrolu správného umístění svislých nosných prvků ŽB konstrukce, 
především sloupů. Mimo základy objektu umístíme dřevěné kolíky, které použijeme pro 
natažení stavebních provázků. Pomocí těchto provázků si určíme obvod objektu. 
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Založení první vrstvy zdiva 
První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu malty, která nesmí 
být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy použijeme speciální 
vápenocementovou zakládací maltu Porotherm AM. Maximální povolená tloušťka vrstvy 
zakládací malty je 40 mm. Pro vytvoření skutečně vodorovné maltové vrstvy použijeme při 
jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací soupravu, která se skládá ze dvou 
přípravků s měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků nastavíme tloušťku a šířku 
nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací soupravy 
použijeme na urovnání maltové vrstvy také hliníkovou lať o délce alespoň 2 m. Jeden 
výškově nastavitelný přípravek postavíme na nejvyšší bod základů mezi dvěma sloupy a 
vyrovnáme jej podle zabudované vodováhy. Nastavíme přípravek tak, aby vodící lištou 
vymezoval požadovanou minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Poté do úchytu 
přípravku na doraz upevníme lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky 
laserového paprsku. Po dobu zakládání již nesmíme s laserovým nivelačním přístrojem a ani 
se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní přemístíme přípravek do místa, kde hodláme začít se 
zakládáním. Podle délky používané hliníkové latě pro srovnání maltového lože odměříme 
vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku, v našem případě 2 m. Oba přípravky pomocí 
stavěcích šroubů nastavíme do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň podle tloušťky 
stěny nastavíme i požadovanou šířku maltového lože a zkontrolujeme vodorovnou polohu 
vodících lišt. Po nastavení obou přípravků do stejné roviny můžeme začít s nanášením a 
urovnáváním maltového lože mezi oběma přípravky. Je třeba dbát na správnou konzistenci 
zdící malty. Pruhy maltového lože se budou nanášet v délce 7000 mm tak, aby založení mezi 
jednotlivými sloupy probíhalo v rámci jednoho pracovního kroku. Při nanášení malty 
v daném úseku užijeme hliníkovou lať jako pomůcku proti padání malty ze základů. Po 
nanesení maltu urovnáme stažením malty stejnou latí až do úrovně vodících lišt přípravků. 
Přebytečnou maltu odstraníme pomocí zednické lžíce. Přemístíme jeden z přípravků ve směru 
postupu nanášení malty a druhý ponecháme v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává 
stejná. Přemístěný přípravek urovnáme do požadované výšky a nastavíme jeho vodorovnou 
polohu. Postup nanášení a urovnání malty je stejný. Po dokončení dalšího úseku přemístíme 
zadní přípravek ve směru postupu, přičemž druhý na konci maltového lože zůstává na svém 
místě. Celý postup opakujeme, dokud není hotový souvislý úsek maltového lože mezi sloupy. 
Výplňové zdivo bude vyzdíváno mezi jednotlivé rámy ŽB konstrukce. Pro směrové určení 
výplňového zdiva si natáhneme zednickou šňůru mezi sousední sloupy ŽB konstrukce. Podél 
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ní ukládáme jednotlivé cihly první vrstvy, které urovnáváme v obou směrech pomocí gumové 
paličky a vodováhy. První vrstvu cihel ukládáme přímo do maltového lože. Pro první vrstvu 
používáme cihly Porotherm 30 S Profi. Při pokládání jednotlivých cihel je třeba využívat 
spojení pero+drážka tak, že spodní okraj cihly se opře o vrch cihly již uložené a spustí se po 
drážkách dolů na spodní vrstvu malty. Cihly nesmíme do konečné polohy posouvat po ložné 
spáře, mohlo by dojít k setření malty. Je třeba neustále dbát na správnou konzistenci malty. 
Osazované cihly by mělo jít pohodlně vyrovnat, nesmíme je příliš vtlačovat do malty. 
V případě, kdy je malta už příliš tuhá, je možné na její povrch přidat vrstvu malty pro tenké 
spáry. Při osazování první vrstvy cihel musíme dbát na to, aby výškové rozdíly mezi 
jednotlivými cihlami nepřesahovaly 0,5 mm. Objekt je navržen v modulu systému Porotherm, 
proto nebude třeba cihly řezat. 
První výška zdění 
Od druhé vrstvy vyzdíváme cihly Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu 
Porotherm Profi. Maltu připravíme podle návodu na zadní straně obalu. Musíme dát pozor, 
abychom použili správný objem záměsové vody, 10-11 l vody / 25 kg suché směsi. Na 
míchání použijeme vrtačku s míchadlem. Těsně před nanesením malty navlhčíme ložné 
plochy cihel malířskou štětkou. Odstraníme tak prach z cihel po broušení ložných ploch a 
zároveň omezíme riziko ze zprahnutí tenké vrstvy malty. Tenkovrstvou maltu nanášíme na 
ložnou plochu již položených cihel pomocí nanášecího válce. Malta se dávkuje do zásobníku 
nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na cihly. Do takto 
nanesené tenké vrstvy malty pokládáme novou vrstvu cihel. Položenou broušenou cihlu už 
nezvedáme ani neposunujeme, jinak musíme maltu nanést znova. Pokládku druhé vrstvy cihel 
začneme na hraně sloupu a to použitím Cihly Porotherm 30 ½ Profi tak, abychom dodrželi 
dostatečnou vazbu zdiva, minimální vzdálenost mezi styčnými spárami ve dvou sousedních 
vrstvách je v našem případě 100 mm. Cihly vážeme ke sloupu pomocí stěnové spony 
z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkneme do 
malty v ložné spáře a svislou část pomocí vrutu a hmoždinky přišroubujeme ke sloupu. 
Stěnové spony vkládáme do každé druhé ložné spáry zdiva. První výška zdění je do 1,5 m, 
což je 6 vrstev. V místech, kde jsme si vyznačili budoucí okenní a dveřní otvory nesmíme 
zapomenout tyto otvory nechat nevyzděné. Parapety jsou ve výškách 750 mm a 1750 mm. 
Horní povrchy parapetů přikryjeme hydroizolačním pásem Porotherm ZIP-H, které zůstanou 
součástí stavby, aby se nevyplavila čerstvá malta ze spár, a aby se zabránilo vzniku výkvětů. 
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Druhá výška zdiva 
Po vyzdění šesté vrstvy cihel pokračujeme zděním druhé výšky, což je do výšky 3 m. 
Po vyzdění 1,5 m vysoké první vrstvy použijeme lešení Doka Modul, které využijeme i při 
zdění vyšších pater objektu. Nyní využijeme výšku lešení 1,5 m a z tohoto lešení pokračujeme 
ve zdění, Postup je stále stejný, nesmíme zapomenout na střídání plné a půlené cihly při 
sloupu, abychom dodrželi dostatečnou vazbu zdiva. Takto zdíme až do výšky 3 m. V místech 
napojení vnitřních příček na tupo na vnější nosnou stěnu musíme cihly příčkového zdiva 
namaltovat z boku na styčné ploše a namaltovanou stranou přisadíme a přimáčkneme k nosné 
stěně. U tohoto typu styku musíme v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě 
napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. Ukotvení stěnových spon ve 
vnějších stěnách realizujeme přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár 
v místě napojení příčky. Po zazdění vyčnívající konce spon ohneme vzhůru do roviny stěny, 
aby nehrozilo nebezpečí poranění o vyčnívající spony. Teprve při zdění příčky spony 
postupně ohýbáme do vodorovné polohy a zazdíme do ložné spáry napojované příčky. 
Zbývající vrstva zdiva 
Po vyzdění druhé výšky a osazení všech překladů dozdíme zbývající vrstvu ze 
zvýšeného lešení na 3 m. Zbývá nám dozdít 1 vrstvu cihel. Postupujeme stejně jako 
v předchozích výškách, stále dbáme na střídaní plné a půlené cihly, abychom dodrželi 
dostatečnou vazbu zdiva. 
Uložení překladů 
Ve výšce 3,00 m osadíme keramické překlady Porotherm KP 7. Nejdříve si na podlaze 
sestavíme požadovanou kombinaci překladů, 3x překlad Porotherm KP 7 s vloženou tepelnou 
izolací tl. 90 mm podle předpisu výrobce. Takto sestavenou kombinaci překladů srádlujeme 
dostatečně nosným drátem. Po zafixování konečné skladby překladů zavěšením za tento drát 
na jeřábový závěs zvedneme překlad a osadíme na zeď do předem připraveného maltového 
lože z cementové malty. Dbáme na to, abychom překlady osadili jejich rovnou stranou dolů, 
zatímco jejich oblá strana byla nahoře. Přesné osazení překladu mají na starosti dva 
pracovníci, kteří stojí na přistaveném lešení. Nad otvorem vstupu do kavárenské části 
použijeme překlad KP XL délky 4500 mm. Pomocí kombinovaných kleští si připravíme 
spony pro vázání výztuže, přitom musíme dbát na rozměr vodorovné větve 134 mm. Nyní 
připravíme podpůrné bednění, horní hrana bednění je v místě uložení překladu o 10 mm nad 
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horní hranou zdiva. Do připraveného maltového lože min. tl. 15 mm na obou koncích otvoru 
uložíme překlady KP XL délky 3500 mm a 1000 mm. Poklepem shora je domáčkneme až na 
bednění. Dbáme na dodržení délky uložení 250 mm. Po uložení srovnáme do přímky vnější 
hranu keramické části. Na podélnou výztuž překladů připevníme pomocí vázacího drátu po 
200 mm připravené spony. Prefabrikáty v druhém líci překladu opět uložíme do maltového 
lože. Současně při ukládání na bednění podvlékáme za obnaženou výztuž prefabrikátů spony 
již přichycené k protilehlým prefabrikátům. Prefabrikáty klademe zásadně prostřídaně, tj. 
kratší proti delšímu. Zhruba po jednom metru připevníme k novým překladům spony opět 
pomocí vázacího drátu. Poté na spony připevníme vázacím drátkem symetricky umístěné 
podélné pruty přídavné hlavní výztuže. Vložíme rozpěry na konce prefabrikátů a dotáhneme 
zbývající spony. Tím stáhneme a pevně zafixujeme prefabrikáty k sobě. Doplníme bednění 
z boků průvlaku. Takto připravenou konstrukci zabetonujeme. Po dosažení předepsané 
pevnosti betonu smíme odstranit montážní podpěry překladu. Prefabrikát osadí dva dělníci 
z přistaveného lešení zavěšený na jeřábový závěs. Manipulovat s překladem lze pouze ve 
svislé poloze. 
3.2.7. Jakost a kontrola 
Do vstupní, mezioperační a výstupní kontroly hrubé stavby jsou zaimplementovány 
požadavky, které jsou dány platnými normami, předpisy a platnou PD.  
3.2.7.1. Vstupní kontrola 
1) Přejímka staveniště 
2) Kontrola provedení předchozí technologické části – základové konstrukce 
3) Převzetí dodané ocelové výztuže 
4) Kontrola skladování materiálů 
5) Kontrola bednících prvků 
6) Atesty zdících materiálů 
7) Kontrola dodržení podmínek pro zdění, montáž a betonáž 
3.2.7.2. Mezioperační kontrola 
1) Kontrola vytýčení monolitických ŽB konstrukcí 
2) Kontrola provedeného bednění 
3) Kontrola armatur monolitických ŽB konstrukcí 
4) Kontrola čerstvého betonu 
5) Kontrola betonáže 
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6) Kontrola hutnění 
7) Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
8) Odbednění 
9) Kontrola vytýčení zdí 
10) Kontrola založení první vrstvy 
11) Kontrola vazby zdiva 
12) Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva 
13) Otvory a překlady 
3.2.7.3. Výstupní kontrola 
1) Kontrola geometrie monolitických ŽB konstrukcí 
2) Kontrola pevnosti betonu 
3) Kontrola geometrie vyzdění 
4) Kontrola vazeb 
5) Kontrola geometrie dle PD 
3.2.8. BOZP 
Provedení stavebních prací v souladu s povolením pro stavbu, projektovou 
dokumentací bez vzniku škod a mimořádných událostí, tzn. Dosažení pracoviště bez úrazů, 
požárů, havárií a vzniku negativních situací na životní prostředí. 
Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro 
konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich 
zaměstnance a ostatní osoby podílející se na realizaci díla. 
Nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na 
všech stupních řízení je také péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mezi tyto 
povinnosti patří také seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP. Všichni účastníci 
výstavby, podílející se na realizaci stavby, jsou povinni dodržovat plán BOZP, stejně tak i 
další platná nařízení v oblasti BOZP a musí být prokazatelně s identifikací rizik. Za 
dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídá stavbyvedoucí a příslušný zodpovědný 
pracovník zhotovitele. 
3.2.8.1. Základní předpisy týkající se BOZP 
 Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
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 Zákon 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
 NV 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci 
 NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 NV 362/2005 Sb. – bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 NV 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 Zákon 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 
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Novostavba polyfunkčního domu. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími. 
Půdorysný tvar objektu je čtverec o délce hrany 22,5 m. Konstrukční výška prvního 
nadzemního patra je 3,6 m, následujících pater pak 3,25 m.  
Nosná konstrukce prvního nadzemního patra je tvořena zděným stěnovým systémem 
POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Stropní konstrukce je 
tvořena monolitickou deskou tloušťky 210 mm spjatou na nosných konstrukcích s ŽB věnci. 
Nosná konstrukce druhého až čtvrtého patra je také tvořena zděným stěnovým systémem 
z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Nosná 
vodorovná konstrukce druhého až čtvrtého patra je tvořena systémem POROTHERM strop tl. 
250 mm. 
Nosné obvodové zdivo je tvořeno z tvárnic POROTHERM 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry POROTHERM Profi. Vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny z tvárnic 
POROTHERM 30 AKU P+D tl. 300 mm, POROTHERM 11,5 AKU tl. 115 mm a 
POROTHERM 8 tl. 80 mm. 
Základy objektu jsou tvořeny monolitickými ŽB pásy šířky 600 mm, základy 
schodiště pak pásy šířky 350 mm. 
Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou se stejnou výškou střešních rovin u 
atiky. Skladba střešního pláště je zvolena ve skladbě dle firmy DEK, DEKROOF 03, s hlavní 




 Bednění stropů Dokaflex 1-2-4: 393,28 m2 
POROTHERM 
 Porotherm 30 Profi: 3195 ks tvárnic, cca 40 palet 
 Porotherm 30 AKU: 1994 ks tvárnic, cca 25 palet 
 Porotherm věncovka VT 8/21 Profi: 210 ks tvárnic, cca 2 palety 
 Porotherm překlad 7, dl.1250 mm: 9 ks 
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 Porotherm překlad 7, dl.1750 mm: 33 ks 
 Porotherm překlad 7, dl.3500 mm: 27 ks 
 Porotherm překlad KP XL, tl.300 mm, dl.4500 mm: 1 ks 
Beton C20/25 
 Ztužující věnce: 3,663 m3 
 Stropní deska: 82,59 m3 
3.3.3. Obsah dodávky 
Náplní prací v této technologické části je provedení všech dodávek 1.NP hrubé stavby 
polyfunkčního domu v Ostravě-Svinově včetně dodání všech potřebných materiálů, 
mechanizmů a pracovníků. Rozdělení prací bude na vybetonování stěn komunikačního jádra, 
zdění nosných obvodových konstrukcí, vnitřních nosných konstrukcí a betonáž stropní ŽB 
monolitické desky. 
3.3.4. Obvodové nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo 
Kvalifikace pracovníků 
Pracovní četa pro realizaci zděných konstrukcí a překladů se bude skládat z vedoucího 
čety, který musí být vyučeným zedníkem. Další členové by měli být také vyučení zedníci. Na 
pomocné dělníky nemáme žádné zvláštní nároky. Pracovníci musí být seznámeni 
s technologickými postupy provádění systému POROTHERM.  
Stavební připravenost 
Před započetím vlastních prací je třeba zkontrolovat a převzít pracoviště. Při přebírce 
pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí úplnost a správnost provedených předchozích prací a 
jejich soulad s projektovou dokumentací. O zjištěných skutečnostech provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
Provedeme kontrolu tolerancí podkladu pro zdění, hlavně výškový rozdíl mezi 
nejnižším a nejvyšším bodem základů. Pro zdění stěn z broušených cihel Profi je přípustný 
maximální výškový rozdíl 30 mm. V místě zdění budoucích stěn je provedena izolace proti 
vodě a radonu. Dále musí být přesně vytýčena poloha zdiva na základové desce barvícím 
provázkem a vyznačená poloha otvorů. V místě zdění budoucích stěn je zajištěn volný prostor 
minimálně 1,5 m pro pohyb pracovníků a pro manipulaci s materiálem. Je třeba zkontrolovat, 
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zda na staveništi máme všechny potřebné pomůcky pro zdění. V případě použití broušených 
cihel Profi jsou to laserový nivelační přístroj, zakládací souprava s hliníkovou latí, nanášecí 
válec nebo maltovací vozík. 
3.3.4.1. Pracovní podmínky 
Při použití zakládací malty Porotherm Profi AM a malty pro tenké spáry Porotherm 
Profi je stanovena minimální teplota okolních prostředí na +5°C. Tato teplota je hraniční 
nejen při zdění ale i pro tuhnutí a tvrdnutí malty. Z tohoto důvodu nelze vyzdívat stěny 
z broušených cihel během chladného období, kdy hrozí pokles teplot pod +5°C.  
Hotovou zeď z cihel Porotherm je nutné chránit před provlhnutím a zatečením, neboť 
se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat dešťová voda, který by 
vysychala dlouhou dobu. Zvláště horní povrchy parapetů se mají přikrýt nepropustnými 
materiály, aby se nevyplavila čerstvá malta ze spár a aby se zabránilo vzniku výkvětů. 
Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být řádně proškolení o BOZP. 
Pracovníci musí mít odpovídající OOPP. Pro zdění jsou to hlavně tyto, pracovní oděv, 
pracovní boty s ocelovou špičkou, rukavice, pracovní brýle, přilbu opatřenou tříbodovým 
podbradním páskem a výstražnou vestu s logem zaměstnavatele (pro rozpoznání pracovníků 
subdodavatelů). Při práci ve výškách, hrana pádu výše jak 1,5 m budou práce probíhat 
z pomocného lešení Doka Modul. Na lešení nesmí pracovníci používat žádné další předměty 
pro zvýšení výšky. K uvolnění pracovního lešení Modul dochází až předáním jeho výrobcem. 
V průběhu montáže, demontáže a přestavby je výrobce lešení povinen zajistit, aby bylo v 
místech přístupu viditelně označeno bezpečnostním označením „Nepovolaným osobám vstup 
zakázán“. Po ukončení montážních prací je výrobce lešení povinen vyhotovit písemný 
protokol, který tvoří základ pro označení lešení. Montážní podlážky nesmíme přetěžovat, ke 
stoupání a sestupu na lešení používat pouze stávající žebříky nebo schodiště. Na montážní 
podlážky se nesmí naskakovat, po uskladnění materiálu necháme na podlaze dostatečně 
široký průchod. 
3.3.4.2. Technologický postup 
Geodet provede zaměření rohů stavby, ty označí dřevěným kolíkem označeným 
barevným sprejem. Dřevěné kolíky budou zabity do země asi 1,5 m mimo základy. Nad 
těmito rohy sestavíme vytyčovací lavičky. Mezi takto sestavené lavičky natáhneme zednickou 
šňůru pro směrové určení zděných konstrukcí. 
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Založení první vrstvy zdiva 
První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu malty, která nesmí 
být v žádném případě tenčí než 10 mm. Na založení první vrstvy použijeme speciální 
vápenocementovou zakládací maltu Porotherm AM. Maximální povolená tloušťka vrstvy 
zakládací malty je 40 mm. Pro vytvoření skutečně vodorovné maltové vrstvy použijeme při 
jejím nanášení nivelační přístroj s latí a vyrovnávací soupravu, která se skládá ze dvou 
přípravků s měnitelným nastavením. Pomocí těchto přípravků nastavíme tloušťku a šířku 
nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. Kromě vyrovnávací soupravy 
použijeme na urovnání maltové vrstvy také hliníkovou lať o délce alespoň 2 m. Jeden 
výškově nastavitelný přípravek postavíme na nejvyšší bod základů a vyrovnáme jej podle 
zabudované vodováhy. Nastavíme přípravek tak, aby vodící lištou vymezoval požadovanou 
minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Poté do úchytu přípravku na doraz upevníme lať, 
na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového paprsku. Po dobu 
zakládání již nesmíme s laserovým nivelačním přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati 
hýbat. Nyní přemístíme přípravek do místa, kde hodláme začít se zakládáním. Podle délky 
používané hliníkové latě pro srovnání maltového lože odměříme vzdálenost druhého 
vyrovnávacího přípravku, v našem případě 2,5 m. Oba přípravky pomocí stavěcích šroubů 
nastavíme do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň podle tloušťky stěny nastavíme i 
požadovanou šířku maltového lože a zkontrolujeme vodorovnou polohu vodících lišt. Po 
nastavení obou přípravků do stejné roviny můžeme začít s nanášením a urovnáváním 
maltového lože mezi oběma přípravky. Je třeba dbát na správnou konzistenci zdící malty. 
Pruhy maltového lože se budou nanášet v délce právě zděné stěny. Při nanášení malty 
v daném úseku užijeme hliníkovou lať jako pomůcku proti padání malty ze základů. Po 
nanesení maltu urovnáme stažením malty stejnou latí až do úrovně vodících lišt přípravků. 
Přebytečnou maltu odstraníme pomocí zednické lžíce. Přemístíme jeden z přípravků ve směru 
postupu nanášení malty a druhý ponecháme v původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává 
stejná. Přemístěný přípravek urovnáme do požadované výšky a nastavíme jeho vodorovnou 
polohu. Postup nanášení a urovnání malty je stejný. Po dokončení dalšího úseku přemístíme 
zadní přípravek ve směru postupu, přičemž druhý na konci maltového lože zůstává na svém 
místě. Celý postup opakujeme, dokud není hotový souvislý úsek maltového lože 
v požadované délce. Zdění začínáme vždy v rozích stěn. Osadíme rohové cihly, přitom 
musíme dbát na správné směrování systému per a drážek z boku cihly. Pro vytvoření správné 
rohové vazby v rohu stěn použijeme rohové a poloviční cihly Porotherm 30 Profi. Pevné 
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spojení zajistíme nanesením malty pro tenké spáry Porotherm Profi do rovné styčné spáry 
mezi oběma cihlami. Cihly v rozích spojíme zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 
Podél ní ukládáme jednotlivé cihly první vrstvy, které urovnáváme v obou směrech pomocí 
gumové paličky a vodováhy. První vrstvu cihel ukládáme přímo do maltového lože. Pro první 
vrstvu používáme cihly Porotherm 30 S Profi. Při pokládání jednotlivých cihel je třeba 
využívat spojení pero+drážka tak, že spodní okraj cihly se opře o vrch cihly již uložené a 
spustí se po drážkách dolů na spodní vrstvu malty. Cihly nesmíme do konečné polohy 
posouvat po ložné spáře, mohlo by dojít k setření malty. Při zdění postupujeme od obou 
konců stěny, proto bude třeba upravit délku poslední cihly na požadovaný rozměr. Je třeba 
neustále dbát na správnou konzistenci malty. Osazované cihly by mělo jít pohodlně vyrovnat, 
nesmíme je příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je malta už příliš tuhá, je možné na její 
povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry. Při osazování první vrstvy cihel musíme dbát na 
to, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 0,5 mm.  
První výška zdění 
Od druhé vrstvy vyzdíváme cihly Porotherm 30 Profi na tenkovrstvou maltu 
Porotherm Profi. Maltu připravíme podle návodu na zadní straně obalu. Musíme dát pozor, 
abychom použili správný objem záměsové vody, 10-11 l vody / 25 kg suché směsi. Na 
míchání použijeme vrtačku s míchadlem. Těsně před nanesením malty navlhčíme ložné 
plochy cihel malířskou štětkou. Odstraníme tak prach z cihel po broušení ložných ploch a 
zároveň omezíme riziko ze zprahnutí tenké vrstvy malty. Tenkovrstvou maltu nanášíme na 
ložnou plochu již položených cihel pomocí nanášecího válce. Malta se dávkuje do zásobníku 
nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu válce na cihly. Do takto 
nanesené tenké vrstvy malty pokládáme novou vrstvu cihel. Položenou broušenou cihlu už 
nezvedáme ani neposunujeme, jinak musíme maltu nanést znova. Ve zdění pokračujeme jako 
při první vrstvě, musíme dbát na to, abychom měli v každé vrstvě oproti cihlám předchozí 
vrstvy na tom samém rohu vazbu cihel otočenou o 90°. Při pokládce musí být dodržena 
minimální vazba zdiva 100 mm. První výška zdění je do 1,5 m, což je 6 vrstev. V místech, 
kde jsme si vyznačili budoucí okenní a dveřní otvory nesmíme zapomenout tyto otvory nechat 
nevyzděné. Parapety jsou ve výškách 750 mm a 1750 mm. Horní povrchy parapetů 
přikryjeme hydroizolačním pásem Porotherm ZIP-H, které zůstanou součástí stavby, aby se 
nevyplavila čerstvá malta ze spár, a aby se zabránilo vzniku výkvětů. 
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Druhá výška zdiva 
Po vyzdění šesté vrstvy cihel pokračujeme zděním druhé výšky, což je do výšky 3 m. 
Po vyzdění 1,5 m vysoké první vrstvy použijeme lešení Doka Modul, které využijeme i při 
zdění vyšších pater objektu. Nyní využijeme výšku lešení 1,5 m a z tohoto lešení pokračujeme 
ve zdění jako v první výšce, musíme dbát na to, abychom měli v každé vrstvě oproti cihlám 
předchozí vrstvy na tom samém rohu vazbu cihel otočenou o 90°. Při pokládce musí být 
dodržena minimální vazba zdiva 100 mm. Takto zdíme až do výšky 3 m. V místech napojení 
vnitřních stěn na tupo na vnější nosnou stěnu musíme cihly příčkového zdiva namaltovat 
z boku na styčné ploše a namaltovanou stranou přisadíme a přimáčkneme k nosné stěně. U 
tohoto typu styku musíme v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení 
jednou nebo dvěma plochými stěnovými sponami z korozivzdorné oceli. Počet kotev závisí 
na tloušťce připojované stěny. Ukotvení stěnových spon ve vnějších stěnách realizujeme 
přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár v místě napojení příčky. Po 
zazdění vyčnívající konce spon ohneme vzhůru do roviny stěny, aby nehrozilo nebezpečí 
poranění o vyčnívající spony. Teprve při zdění příčky spony postupně ohýbáme do vodorovné 
polohy a zazdíme do ložné spáry napojované příčky. 
Zbývající vrstva zdiva 
Po vyzdění druhé výšky a osazení všech překladů dozdíme zbývající vrstvu ze 
zvýšeného lešení na 3 m. Zbývá nám dozdít 2 vrstvy cihel. Postupujeme stejně jako 
v předchozích výškách, stále dbáme na střídání plné a půlené cihly, abychom dodrželi 
dostatečnou vazbu zdiva. 
Uložení překladů 
Ve výšce 3,00 m osadíme keramické překlady Porotherm KP 7. Nejdříve si na podlaze 
sestavíme požadovanou kombinaci překladů, 3x překlad Porotherm KP 7 s vloženou tepelnou 
izolací tl. 90 mm podle předpisu výrobce. Takto sestavenou kombinaci překladů srádlujeme 
dostatečně nosným drátem. Po zafixování konečné skladby překladů zavěšením za tento drát 
na jeřábový závěs zvedneme překlad a osadíme na zeď do předem připraveného maltového 
lože z cementové malty. Dbáme na to, abychom překlady osadili jejich rovnou stranou dolů, 
zatímco jejich oblá strana byla nahoře. Přesné osazení překladu mají na starosti dva 
pracovníci, kteří stojí na přistaveném lešení. Nad otvorem vstupu do kavárenské části 
použijeme překlad KP XL délky 4500 mm. Pomocí kombinovaných kleští si připravíme 
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spony pro vázání výztuže, přitom musíme dbát na rozměr vodorovné větve 134 mm. Nyní 
připravíme podpůrné bednění, horní hrana bednění je v místě uložení překladu o 10 mm nad 
horní hranou zdiva. Do připraveného maltového lože min. tl. 15 mm na obou koncích otvoru 
uložíme překlady KP XL délky 3500 mm a 1000 mm. Poklepem shora je domáčkneme až na 
bednění. Dbáme na dodržení délky uložení 250 mm. Po uložení srovnáme do přímky vnější 
hranu keramické části. Na podélnou výztuž překladů připevníme pomocí vázacího drátu po 
200 mm připravené spony. Prefabrikáty v druhém líci překladu opět uložíme do maltového 
lože. Současně při ukládání na bednění podvlékáme za obnaženou výztuž prefabrikátů spony 
již přichycené k protilehlým prefabrikátům. Prefabrikáty klademe zásadně prostřídaně, tj. 
kratší proti delšímu. Zhruba po jednom metru připevníme k novým překladům spony opět 
pomocí vázacího drátu. Poté na spony připevníme vázacím drátkem symetricky umístěné 
podélné pruty přídavné hlavní výztuže. Vložíme rozpěry na konce prefabrikátů a dotáhneme 
zbývající spony. Tím stáhneme a pevně zafixujeme prefabrikáty k sobě. Doplníme bednění 
z boků průvlaku. Takto připravenou konstrukci zabetonujeme. Po dosažení předepsané 
pevnosti betonu smíme odstranit montážní podpěry překladu. Prefabrikát osadí dva dělníci 
z přistaveného lešení zavěšený na jeřábový závěs. Manipulovat s překladem lze pouze ve 
svislé poloze. 
3.3.5. ŽB věnec 
3.3.5.1. Věncovky Porotherm VT 8 Profi 
Kvalifikace pracovníků 
Pracovní četa pro realizaci zděných konstrukcí a překladů se bude skládat z vedoucího 
čety, který musí být vyučeným zedníkem. Další členové by měli být také vyučení zedníci. Na 
pomocné dělníky nemáme žádné zvláštní nároky. Pracovníci musí být seznámeni 
s technologickými postupy provádění systému POROTHERM.  
Technologický postup 
Před zahájením vyzdívání řady věncovek položíme na vnitřní hranu samolepící 
asfaltový pás TOPDEK COVER PRO šířky 140 mm. Věncovky Porotherm VT 8/25 Profi 
zdíme na poslední vrstvu zdiva předchozí technologické části. Věncovky klademe na maltu 
pro tenké spáry Porotherm Profi ve vodorovném směru k sobě na sraz, při použití zámku na 
pero a drážku, bez promaltování svislé styčné spáry. Při potřebě jiného rozměru věncovky 
snadno rozdělíme věncovku na libovolně velké části v místě kteréhokoliv otvoru pomocí 
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zednického kladívka. Styčnou spáru na upravené straně musíme zplna promaltovat maltou na 
zdění. Po vyzdění vrstvy věncovek přiložíme pás tepelného izolantu EPS 150 tl. 80 mm, který 
se přidrží maltou ve tvaru tzv. fabionu. Dbáme na to, aby polystyren nebyl v konstrukci 
v přímém kontaktu s asfaltovým pásem. 
3.3.5.2. ŽB ztužující věnec 
Kvalifikace pracovníků 
Vedoucí skupiny by měl být vyučený pracovník a to ve směru železář – betonář, 
ostatní členové minimálně zaučení. Nezaučení pracovníci provádějí pouze pomocné práce. 
Ukládání výztuže 
Výztuž se musí do bednění uložit v předepsané poloze dle schválené PD tak, aby i 
během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy betonové vrstvy. 
Tuto polohu zajistíme osazením distančních kroužků. Distanční kroužky z ekologického 
plastu DINKI 20/4–12 umístíme na výztuž v odstupech 1,5 m. Jednotlivé pruty výztuže 
umisťují pracovníci do zhotoveného bednění dle výkresu výztuže ztužujícího věnce. Osové 
vzdálenosti, průměry a tvary prutů výztuže jsou stanoveny dle statického výpočtu (není 
součástí této diplomové práce). Veškeré používané výztuže jsou přivezeny od výrobce 
zohýbané do požadovaného tvaru, v požadovaných délkách. Pro zajištění vzájemné polohy 
prutů výztuže je k sobě přidrátujeme vázacím drátem na armování tl. 2 mm.  Dbáme na to, 
aby ocelová výztuž měla přirozený čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a 
nečistot. Jakékoliv nečistoty snižující přilnavost a soudržnost ocele a betonu musíme 
odstranit. 
Odchylky v ukládání výztuže 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků, mezi rozdělovacími pruty 
jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD více než o ± 20%, nejvýše však o 30 mm. 
Výstupní kontrola, přejímka výztuže 
Před uložením výztuže do bednění vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
vyzvat TDS k prověrce dokončených železářských prací. Výsledek prověrky musí TDS zapsat 
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do SD s vysloveným souhlasem k umístění výztuže a následné betonáži. Při kontrole výztuže 
se kontroluje soulad s PD. Dále se kontroluje: 
 druh použité výztuže 
 profily prutů 
 polohu v konstrukci a tuhost výztuže 
 počet a tvar třmínků 
 vzdálenost mezi třmínky 
 čistotu povrchu prutů 
 délku prutů 
 dodržení stanovených odchylek, tolerancí 
 čistotu bednění po železářských pracích 
Zjištěné neshody se schválenou PD nebo nedodržení tohoto předpisu musí být 
odstraněny do zahájení betonáže. Kontrolu realizace opatření k nápravě provádí 
stavbyvedoucí. U neshod zjištěných při výstupní kontrole společně s TDS, musí být proveden 
zápis do SD. 
3.3.6. ŽB monolitická deska 
3.3.6.1. Bednění 
Kvalifikace pracovníků 
Bednící a odbedňovací práce jsou značně složité, proto je potřeba, aby je vykonávali 
pouze kvalifikovaní pracovníci. Mezi tyto pracovníky můžeme počítat zpravidla vyučené 
tesaře, případně řádně zaučené montážníky. Pracovníci musí být seznámeni 
s technologickými postupy bednění a odbedňování firmy Česká DOKA bednicí 
technika spol. s r.o. Dalším členem čety bude pracovník s platným jeřábnickým průkazem, 
obsluhující staveništní jeřáb.  
Přejímka podkladu 
Před započetím vlastních prací je třeba zkontrolovat a převzít pracoviště. Při přebírce 
pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí úplnost a správnost provedených předchozích prací a 
jejich soulad s projektovou dokumentací. O zjištěných skutečnostech provede stavbyvedoucí 
zápis do stavebního deníku. 
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Pokračovat v betonáži stropní desky můžeme až ve chvíli, kdy budou odbedněny stěny 
komunikačního jádra hotové vyzdění všech nosných stěn. 
Obecné požadavky na bednění 
Bednění musí být ve svých jednotlivých částech i jako celek zabezpečené proti 
uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení. Provedené musí být tak, aby umožňovalo 
odbedňování dle potřeby. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo nepřekročení 
daných tolerancí konstrukce. 
Provedení bednění musí být takové, aby vlivem netěsností nedocházelo k vyplavování 
jemných složek betonu, které by mohlo vést k porušení povrchu konstrukce. To znamená, že 
spáry a spoje mezi jednotlivými dílci musí být těsné. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý, opatřený odbedňovacími prostředky. 
Bednící montážní vložky a prostupy musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich 
předepsaná poloha během ukládání betonu, a nesmí narušit jeho trvanlivost ani vzhled. 
Nenosné bednění konstrukcí může být odstraněno v momentě, kdy beton dosáhne 
přiměřené pevnosti, případně když už není nutné z důvodů ošetřování betonu. Při 
odbedňování nesmí dojít k porušení povrchu a hran konstrukce. 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než po dosažení dostatečné únosnosti betonu, 
aby mohl odolávat namáhání, které na něj působí při odbedňování a zejména po odbednění. U 
vodorovných konstrukcí je tato pevnost předepsána jako 70% konečné předepsané krychelné 
pevnosti dle PD. Pevnost pro odbednění ověříme tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova 
kladívka. 
Technologický postup bednění stropní konstrukce 
Pro betonáž monolitické stropní konstrukce bylo zvoleno bednění Dokaflex 1-2-4.  
Pro bednění stropní desky bude použito bednícího systému Dokaflex 1-2-4. Položíme 
si podélné nosníky H20 top N 3,9 m a příčné nosníky H20 top N 2,65 m po obvodu budoucí 
stropní desky. K rozmístění nosníků nám pomohou značky na nosníku, které ukazují 
maximální vzdálenosti umístění jednotlivých prvků systému. 4 značky pro podélné nosníky, 6 
značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou. Nastavovacím třmenem provedeme hrubé výškové 
nastavení stropní podpěry Doka Eurex 20 top. Očíslování vymezovacích otvorů nám usnadní 
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výškové nastavení. Zasadíme spouštěcí hlavici H20 do stropní podpěry, při tom dbáme na 
spouštěcí výšku, která je 6 cm. Postavíme opěrnou trojnožku. Postavíme stropní podpěru do 
opěrné trojnožky a upevníme ji upínací pákou. Před vstupem na bednění zkontrolujeme ještě 
jednou správné upevnění stropních podpěr. Spouštěcí hlavice u obvodového nosníku 
natočíme tak, aby bylo možno při odbedňování vytlouci klín. Pomocí montážních vidlic 
uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do jedné spouštěcí hlavice mohou být 
uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků při přesahování. Pomocí digitálního nivelačního 
přístroje Leica Sprinter 150M ověříme výšku podélných nosníků podle výšky stropu. Pomocí 
montážních vidlic uložíme s přesahem příčné nosníky, kdy maximální vzdálenost příčných 
nosníků je 1 značka (0,5 m). Dbáme na to, aby pod každým předpokládaným stykem 
bednících desek ležel nosník, případně zdvojené nosníky. Nyní osadíme mezipodpěry. 
Přidržovací hlavici H20 DF nasadíme na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistíme 
integrovaným třmenem. Maximální vzdálenost podpor jsou 2 značky (1 m).  
Posledním krokem zbývá uložení panelů Dokadur. Panely Dokadur osadíme kolmo 
k příčným nosníkům. Po osazení postříkáme panely odbedňovacím prostředkem Doka-OptiX. 
Výstupní kontrola bednění 
Při dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí TDS, v souvislosti s přejímkou 
dokončené armatury i k prověrce dokončeného bednění. Výsledek prohlídky musí být zapsán 
TDS do stavebního deníku. Před zahájením navazujících prací musí být prověřeno dodržení 
projektem stanovených parametrů:  
 geometrie bednění 
 stabilita bednění a jeho částí 
 příprava povrchu bednění 
 těsnost styků, spojení dílců bednění 
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  Diplomová práce 
97 
 
Pracovníci, kteří budou mít na starost uvazování prutů výztuže na jeřábový závěs, musí mít 
platný vazačský průkaz. Dalším členem čety bude pracovník s platným jeřábnickým 
průkazem, obsluhující staveništní jeřáb. 
Ukládání výztuže 
Výztuž se musí do bednění uložit v předepsané poloze dle schválené PD tak, aby i 
během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí vrstvy betonové vrstvy. 
Tuto polohu zajistíme osazením distančních lišt. Distanční lišty DLE 25 mm osadíme v osové 
vzdálenosti 1 m. Jednotlivé pruty výztuže umisťují pracovníci do zhotoveného bednění dle 
výkresů výztuže monolitických konstrukcí. Osové vzdálenosti, průměry a tvary prutů výztuže 
jsou stanoveny dle statického výpočtu (není součástí této diplomové práce). Veškeré 
používané výztuže jsou přivezeny od výrobce zohýbané do požadovaného tvaru, 
v požadovaných délkách. Pro zajištění vzájemné polohy prutů výztuže je k sobě přidrátujeme 
vázacím drátem na armování tl. 2 mm.  Dbáme na to, aby ocelová výztuž měla přirozený čistý 
povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot. Jakékoliv nečistoty snižující 
přilnavost a soudržnost ocele a betonu musíme odstranit. 
Odchylky v ukládání výztuže 
Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými nosnými 
prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi třmínky nosníků, mezi rozdělovacími pruty 
jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD více než o ± 20%, nejvýše však o 30 mm. 
Výstupní kontrola, přejímka výztuže 
Před uložením výztuže do bednění vyzve stavbyvedoucí zápisem ve stavebním deníku 
vyzvat TDS k prověrce dokončených železářských prací. Výsledek prověrky musí TDS zapsat 
do SD s vysloveným souhlasem k umístění výztuže a následné betonáži. Při kontrole výztuže 
se kontroluje soulad s PD. Dále se kontroluje: 
 druh použité výztuže 
 profily prutů 
 polohu v konstrukci a tuhost výztuže 
 počet a tvar třmínků 
 vzdálenost mezi třmínky 
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 čistotu povrchu prutů 
 délku prutů 
 dodržení stanovených odchylek, tolerancí 
 čistotu bednění po železářských pracích 
Zjištěné neshody se schválenou PD nebo nedodržení tohoto předpisu musí být 
odstraněny do zahájení betonáže. Kontrolu realizace opatření k nápravě provádí 
stavbyvedoucí. U neshod zjištěných při výstupní kontrole společně s TDS, musí být proveden 
zápis do SD. 
3.3.6.3. Betonáž 
Kvalifikace pracovníků 
Betonářské práce na stavbě bude provádět betonářská četa o 3-5 pracovnících. Přesný 
počet závisí na dostupnosti ke konstrukci a rozsahu betonové konstrukce. Vedoucí čety by 
měl být vyučený betonář – železář, případně zkušený zaučený tesař. Ostatní pracovníci 
mohou být zaučení stavební dělníci.  
Přeprava betonové směsi 
Primární přeprava je zajištěna výrobcem betonové směsi, společností Českomoravský 
beton, a.s. K dispozici mají autodomíchávače na podvozcích Tatra, Mercedes a MAN o 
užitečném objemu bubnů od 3 m3 do 9 m3. Betonová směs bude dopravována z betonárny 
firmy Českomoravský beton, a.s., Ostrava-Vítkovice. Betonárna je vzdálena místu výstavby 
8,8 km. Vnitrostaveništní dopravu, tedy k místu betonáže zajistíme pomocí mobilního 
autočerpadla M32 s délkou výložníku 32 m. Autočerpadlo objednáme taktéž přes firmu 
Českomoravský beton, a.s. 
Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové 
směsi se nesmí vypustit do bednění betonované konstrukce. Rovněž čistící voda po ukončení 
čerpání nesmí téci do čerstvého betonu v konstrukci. 
Objednávání betonové směsi 
U dodavatele transportbetonu objednáváme betonovou směs v množství a kvalitě 
předepsané ve schválené PD. Dodavatel odpovídá za to, že dodávaná betonová směs má 
v době přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené dodacími podmínkami.  
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Přejímka betonové směsi 
Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové směsi předán 
dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi, tento doklad 
převezme vedoucí čety betonářů od řidiče, který směs dovezl. Tento doklad poté předá 
k uschování a evidenci stavbyvedoucímu. Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
 identifikaci výrobce betonové směsi 
 pořadové číslo dokladu 
 označení odběratele, místo přejímky betonové směsi (stavba, objekt) 
 druh a třídu betonu, zpracovatelnost bet. směsi, druh a třída cementu, přísady 
 množství betonové směsi v m3 
 použitý dopravní prostředek, RZ, jméno řidiče 
 čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
Zpracování betonové směsi 
Před zahájením betonáže musíme ověřit, zda byla provedena výstupní kontrola 
bednění, výztuže a výsledky kontrol byly zapsány do stavebního deníku a byl dán souhlas 
k betonáži technickým dozorem stavebníka. 
Betonáž se bude provádět pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí pomocí 
hadice autočerpadla. S betonáží začneme po okrajích, betonáží ztužujících věnců. Betonovou 
směs nesmíme spouštět volně do hloubky větší jak 1,5 m. Jeden pracovník bude pohybovat 
hadicí autočerpadla tak, aby nedocházelo plnění prostoru bednění z jednoho místa ale v celé 
ploše desky. Další pracovník bude provádět vibrování betonové směsi pomocí ponorného 
vibrátoru. Zhutňování provedeme systematicky po vrstvách se zpětným převibrováním 
povrchu předchozí vrstvy do hloubky 50-100 mm. Proces vibrování budeme provádět tak 
dlouho, dokud neustane vytlačování zadržovaného vzduchu v betonové směsi. Vpichy 
ponorným vibrátorem provádíme rychle, naopak vytahování hlavice co nejpomaleji kvůli 
zachování homogenity betonu. Při provádění hutnění musíme dbát na to, abychom vibracemi 
nepoškodili výztuž. Další pracovníci budou pomocí ručních hliníkových hladítek upravovat 
rovinnost betonové směsi. Po dokončení hutnění betonu přikryjeme povrch betonu vlhkou 
tkaninou, abychom ochránili desku před nežádoucími klimatickými jevy. 




Odbednit stropní konstrukce můžeme až ve chvíli, kdy beton dosáhne 70% předepsané 
únosnosti dle PD. Tuto pevnost zjistíme přímo na stavbě a to tvrdoměrnou metodou pomocí 
Schmidtova kladívka. Tato doba i hodnota pevnosti je přesně stanovena statickým výpočtem. 
Při zjištění, že beton již dosáhl předepsané hodnoty pevnosti, můžeme přikročit k odbednění 
konstrukce. 
Odbedňování stropního bednění Dokaflex 1-2-4 zahájíme odstraněním mezipodpor a 
uložením do ukládací palety Doka 1,55x0,85m. Po odstranění mezipodpor zůstane již jen rastr 
podpěr s rozestupem 2 m ve směru příčných nosníků a 3 m ve směru podélných nosníků. 
Vznikne tak dostatečný prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích palet. 
Z pojízdného lešení DF úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice spustíme bednění stropu. 
Pomocí montážních vidlic sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a uložíme do ukládací 
palety. Nosníky pod stykem desek prozatím necháme na místě. Odstraníme panely Dokadur a 
odložíme je do ukládací palety. Nyní demontujeme zbývající příčné a podélné nosníky a 
uložíme je do ukládacích palet. Odstranění stropních podpěr provedeme uchopením rukou 
vnitřní trubky, otevřením nastavovacího třmene, abychom uvolnili vnitřní trubku. Při 
zasunování vedeme trubku rukou. Z podpěr sundáme spouštěcí hlavice H20 a uložíme je do 
víceúčelového kontejneru. Uložíme opěrné trojnožky a podpěry do ukládací palety. 
3.3.6.5. Ošetřování 
S ošetřováním betonu začneme ve chvíli, kdy beton dosáhne takové pevnosti, kdy 
nebude docházet k výplachu cementového zrna ze směsi, tj. cca po 12 hodinách a dále 
pokračujeme podle ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 
ustanovení. Beton neošetřujeme vlhčením, pokud teplota klesne pod 5°C. Intenzita a doba 
ošetřování závisí na povětrnostních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost 
větru) dle normy ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
Ošetřujeme pravidelným mlžením vodou v krátkých intervalech a překryjeme povrch betonu 
po celé ploše foliemi nebo vlhkými tkaninami. 
3.3.7. Jakost a kontrola 
Do vstupní, mezioperační a výstupní kontroly hrubé stavby jsou zaimplementovány 
požadavky, které jsou dány platnými normami, předpisy a platnou PD.  
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3.3.7.1. Vstupní kontrola 
1) Přejímka staveniště 
2) Kontrola provedení předchozí technologické části – základové konstrukce 
3) Kontrola skladování materiálů 
4) Kontrola bednících prvků 
5) Atesty zdících materiálů 
6) Kontrola dodržení podmínek pro zdění, montáž a betonáž 
3.3.7.2. Mezioperační kontrola 
1) Kontrola vytýčení monolitických ŽB konstrukcí 
2) Kontrola provedeného bednění 
3) Kontrola armatur monolitických ŽB konstrukcí 
4) Kontrola čerstvého betonu 
5) Kontrola betonáže 
6) Kontrola hutnění 
7) Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
8) Odbednění 
9) Kontrola vytýčení zdí 
10) Kontrola založení první vrstvy 
11) Kontrola vazby zdiva 
12) Kontrola dodržení rozměrů, svislosti a rovinnosti zdiva 
13) Otvory a překlady 
3.3.7.3. Výstupní kontrola 
1) Kontrola geometrie monolitických ŽB konstrukcí 
2) Kontrola pevnosti betonu 
3) Kontrola geometrie vyzdění 
4) Kontrola vazeb 
5) Kontrola geometrie dle PD 
3.3.8. BOZP 
Provedení stavebních prací v souladu s povolením pro stavbu, projektovou 
dokumentací bez vzniku škod a mimořádných událostí, tzn. Dosažení pracoviště bez úrazů, 
požárů, havárií a vzniku negativních situací na životní prostředí. 
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Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro 
konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich 
zaměstnance a ostatní osoby podílející se na realizaci díla. 
Nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na 
všech stupních řízení je také péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mezi tyto 
povinnosti patří také seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP. Všichni účastníci 
výstavby, podílející se na realizaci stavby, jsou povinni dodržovat plán BOZP, stejně tak i 
další platná nařízení v oblasti BOZP a musí být prokazatelně s identifikací rizik. Za 
dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídá stavbyvedoucí a příslušný zodpovědný 
pracovník zhotovitele. 
3.3.8.1. Základní předpisy týkající se BOZP 
 Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
 Zákon 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
 NV 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci 
 NV 378/2001 Sb. – bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 NV 362/2005 Sb. – bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 NV 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 Zákon 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Vyhláška 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 
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3.4.1. Časový harmonogram provádění monolitického ŽB skeletu s 
výplňovým zdivem 
 
  Diplomová práce 
105 
 
3.4.2. Časový harmonogram provádění zděných konstrukcí 
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3.5.1. Rozpočet provádění monolitického ŽB skeletu s výplňovým zdivem 
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3.5.2. Rozpočet provádění zděných konstrukcí 
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3.6.1. Časové srovnání vybraných technologií 
3.6.1.1. Nosný železobetonový skelet s výplňovým zdivem 
Datum zahájení etapy: 29.3.2016 
Datum ukončení etapy: 3.6.2016 
Dny potřebné k dokončení etapy: 67 dní 
3.6.1.2. Nosná konstrukce zděná, Porotherm 30 Profi 
Datum zahájení etapy: 29.3.2016 
Datum ukončení etapy: 25.5.2016 
Dny potřebné k dokončení etapy: 58 dní 
3.6.1.3. Grafické znázornění 
 
Graf č.1: Grafické srovnání dle potřebného času na výstavbu 
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3.6.2. Cenové srovnání vybraných technologií 
3.6.2.1. Nosný železobetonový skelet s výplňovým zdivem 
Cena za etapu (bez DPH): 1 249 881,13 Kč 
3.6.2.2. Nosná konstrukce zděná, Porotherm 30 Profi 
Cena za etapu (bez DPH): 1 189 395,90 Kč 
3.6.2.3. Grafické znázornění 
 
Graf č.2: Grafické srovnání dle ceny 
Výsledný rozdíl mezi zvolenými technologiemi: 60 485,23 Kč 
  
Kč1 249 881,13  
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Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby a vypracování technologických postupů výstavby hrubé stavby polyfunkčního domu 
v Ostravě-Svinově. Dále bylo cílem vybrané technologie srovnat a to z časového a finančního 
hlediska.  
Dle zadaných parametrů jsem provedl srovnání dvou technologických variant 
možnosti výstavby 1.NP hrubé stavby podle časového a finančního hlediska. Z grafického 
znázornění lze jasně vidět, že časově i finančně lépe vychází stavba zděná. Co se týče 
časového srovnání, hrubá stavba 1.NP zděná bude dokončena o 9 dní dříve jak monolitický 
ŽB skelet s výplňovým zdivem. Z porovnání dle ceny za provedenou hrubou stavbu opět 
vychází lépe stavba zděná, ale pouze o 60 485,23 Kč. Kdybychom však brali v úvahu budoucí 
možnost změny dispozice 1.NP, zděná stavba již nebude tak výhodná. Skeletový systém nám 
nabízí do budoucna variabilnější využití prostoru.  
Ze zjištěných dat tedy nelze jednoznačně určit, kterou technologii si vybrat a použít při 
výstavbě.   




Tímto bych chtěl poděkovat vedoucí diplomové práce Ing. Marcele Halířové. Ph.D., 
za odborné vedení a konzultace při zpracování diplomové práce. 
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